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In ottemperanza alla Deliberazione 639/2021/R/IDR della Autorita di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA) del 30/12/2021, nella quale sono descritti i Criteri per I'aggiornamento
biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, I'Ente di governo
del’'ambito & tenuto all’aggiornamento biennale del Programma degli Interventi (Pdl), e a
trasmetterlo all’Autorita entro il 30 aprile 2022 nel rispetto della procedura di cui all’articolo 6
della Deliberazione 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 — Approvazione del metodo tariffario
idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3.

In accordo con quanto deliberato da ARERA, il Programma degli Interventi quadriennale (2020-
2023), inclusivo del Piano delle Opere Strategiche, e il conseguente aggiornamento biennale
(2022-2023), deve essere redatto attenendosi a precisi criteri di adeguamento e miglioramento
della qualita tecnica (RQTI) del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono.

Nel corso dell’anno 2021 I'Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O) Centro-Est ha
provveduto a effettuare sul territorio della Citta metropolitana di Genova numerosi incontri di
consultazione con i Comuni appartenenti all’A.T.O mirati ad una ricognizione puntuale delle
esigenze locali.

| ritardi accumulati nel biennio 2020-2021, conseguenti principalmente alla emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono stati assorbiti attraverso la riprogrammazione delle cifre di
investimento nelle annualita 2022-2023.

La previsione di spesa totale nel quadriennio e stata distribuita omogeneamente il che permette di
non scostarsi dalle cifre preventivate originariamente nel Programma degli Interventi 2020-2023,
approvato con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 25/2020 del 29/07/2020.

Le necessita operative riguardanti gli impianti di depurazione al fine di uscire dai procedimenti di
infrazione comunitaria trovano piena copertura finanziaria nell’aggiornamento biennale del Pdl.

La presente proposta di “aggiornamento biennale (2022-2023) del PdI” ¢ la sintesi di quanto sopra
espresso e integra le esigenze manifestate dai Comuni dell’Ambito durante gli incontri con le
necessita di gestione del Servizio Idrico Integrato.

In calce si riportano gli Interventi che erano presenti nella delibera 25/2020 e che non vengono
riproposti nella proposta attuale; parte di questi Interventi sono stati rinviati per permettere di
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riutilizzare le risorse finanziarie per interventi ritenuti piu urgenti, gli altri sono stati posticipati e
troveranno copertura nel quadriennio successivo.

Qualora si ottenessero i fondi PNRR, che alleggerirebbero il Programma degli Interventi, sarebbe
possibile anticipare gli interventi posticipati.

Si recepiscono le seguenti modifiche non sostanziali richieste dal Comitato d’Ambito nell’incontro
del 10/03/2022:

e Comune di Neirone, Loc Pezza Ceresa — estendimento rete idrica e fognaria: inserimento di
progettazione nell’anno 2023 e dell’intervento nel quadriennio successivo.

e Comune di Sestri Levante, spostamento condotte in sinergia con adeguamento idraulico in
Via Monsignor Vattuone: inserimento dell'intervento nell’lanno 2022, con reperimento
delle somme necessarie di circa 150.000 euro attraverso lo spostamento dell’intervento
“Via Antica Romana Occidentale ammodernamento fognario” dall’annualita 2022 al 2023,
con contestuale riduzione delle somme finanziate da euro 250.000 ad euro 100.000;



- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
m ! Diga Badana - A | diga 0 0 0 0
m EGICI Diga Badana - Ammodernamento diga- progettazione e 80.796 144.503 3.217.032 11.642.724
attivita pr deutiche
m 1 Diga Badana - Ammodernamento diga - condotta di 24.298 12.434 0 0
derivazione dalla diga di Badana fino a Lavezze
INTERVENTI STRATEGICI Diga Lago Lungo - A 1 diga 0 0 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Diga Lago Lungo - Manutenzione straordinaria 208.887 15.375 0 0
copertura, facciate e solai casa di guardia
INTERVENTI STRATEGICI Diga Lago Lungo - Intervento di ammodernamento per 16.385 141.532 32.000 0
finanziamento MIT
INTERVENTI STRATEGICI Diga Brugneto - ripristino tubi inclinometrici e 2 0 0 0
strumentazione
INTERVENTI STRATEGICI Diga Brugneto -interventi di messa in sicurezza sentiero 0 133.415 177.000 0
Brugneto
INTERVENTI STRATEGICI Diga Brugneto - Intervento di rivestimento galleria 74.043 703 0 753.991
canale
m ! 0 6.768 278.039 0
Diga Brugneto — ripristino deflusso torr. Brugneto
INTERVENTI STRATEGICI Diga Brugneto - ripristino tubi inclinometrici e 0 49.828 43.709 0
strumentazione- lotto 2
L G Diga Lavezze - A d diga - Migli 29.886 10.907 17.000 0
sicurezza idraulica
INTERVENTI STRATEGICI Diga Busalletta - Sostituzione gruppo elettrogeno 1.762 23.883 0 0
2017GESI0001 INTERVENTI STRATEGICI Diga Lavagnina - Ammodernamento diga 37.734 70.642 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Bacino Brugneto - Avviamento impianti di 53.769 430.412 868.000 0
depurazione (Albora e Bavastrl)
INTERVENTI STRATEGICI 0 0 0 0
Dighe Lavagnina, Gorzente, Busaletta, Val Noci e diga del
Brugneto - aut misure pluvi iche e
portate scaricate (prescrizione MIT)
INTERVENTI STRATEGICI 0 0 80.000 O
ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - diga val Noci - Ripristino
sentieri a seguito eventi alluvionali in sponda sx
INTERVENTI STRATEGICI Dighe varie - ad verifiche sismiche opere di 0 0 189.993 0
sbar ered verifiche sismiche opere
accessorie
INTERVENTI STRATEGICI Diga lavagnina - Rivalutazione Sicurezza Sismica 10.404 22.833 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Diga Brugneto - Rivalutazione Sicurezza sismica 11.938 39.069 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Diga Busalletta - Rivalutazione Sicurezza sismica 12.336 23.840 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Diga Lavezze - Rivalutazione Sicurezza sismica 5.909 30.252 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Diga Lungo - Rivalutazione Sicurezza sismica 7.008 15.700 0 0
m ! Diga Val Noci - Rivalutazione Sicurezza sismica 10.853 24.913 0 0
iml ] Ottimi: i iduzi e distrik idrica Tigullio e 0 0 185.359 179.119
Valfontanabuona
iml ] Ottimi: i iduzi e distrik idrica Tigullio e 180.379 109.040 0 0
Valfontanabuona - Progettazione
INTERVENTI STRATEGICI Progettazione Grandi Adduttrici Idriche 0 0 92.680 89.559
INTERVENTI STRATEGICI GE - Adduttrice Angeli DN700 (tratto da centrale Teglkia 6.435 22.066 0 0
a inizio Via Andrea Doria) Lotto 1A
INTERVENTI STRATEGICI 0 25_669 0 0
GE - Adduttrice Erzelli tratto Teglia -Principe DN700 (da
centrale Teglia a inizio Via Andrea Doria) Lotto 1B
INTERVENTI STRATEGICI GE - Adduttrice Pontedecimo Teglia DN800 (da Via 10.502 58.010 180.000 0
Natale Gallino a centrale Teglia) Lotto 2
INTERVENTI STRATEGICI GE - Adduttrice Brugneto Levante DN500 (da Via Sturla a 10.766 27.162 0 0
Via Donato ) Lotto 3
INTERVENTI STRATEGICI GE - Adduttrice Val Noci DN500 (da crocevia Trensasco al 9.090 25.530 0 0
Serbatoio Forte Sperone) Lotto 4B
INTERVENTI STRATEGICI 12.940 93.958 0 0
GE - Adduttrice Val Noci DN500 (dall'uscita galleria
Monte Alpe a crocevia per Trensasco) Lotto 4A
INTERVENTI STRATEGICI GE - Adduttrice Brugneto (tratto Nasche - Corso Europa) 8.435 151.955 0 0
Lotto 6
m ! 0 0 18.536 17.912
Ri grandi i di derivazioni idropotabili
INTERVENTI STRATEGICI 0 0 0 0
Potab. Acquafredda - namento impianto
m EGICI Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto - 87.604 37.051 0 0
ping i - i i opere
propedeutict d impal filtri Chabal
(Lotto 1)
INTERVENTI STRATEGICI Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto - 739.858 64.441 1.930.000 0
ping i - i provvisorio e opere civili
| sismico i | filtri Chabal (Lotto 2A-
ex 2A 2B)
INTERVENTI STRATEGICI Potab. Acquafredda -potenziamento impianto di 0 0 115.000 2.686.782
potabilizzazione (opere impiantistiche - e 2B)
INTERVENTI STRATEGICI 15.821 15.569 145.000 0
Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto -
A d sistema filtrante SATA
TI STRATEGICI 22.636 180.972 300.913 0
Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto -
progetto e rif.to cabina elettrica a giorno con spost.
Misure da BT a MT e nuova linea da Enel (Lotto 2C)
INTERVENTI STRATEGICI Potab. Isoverde - Ammodernamento impianto - 140.709 63.163 0 0
Rifacimento condotta del Gorzente
INTERVENTI STRATEGICI 128.738 173.548 0 0
Potab. di Mi; - i debatterizzatori
INTERVENTI STRATEGICI Potab. Mignanego: Manutenzione straordinaria filtro 264.997 0 0 0
N.3 a seguito rottura fondo in Eternit
INTERVENTI STRATEGICI 164 68.629 139.020 0
Potab. Mi | impi - opere
elettromeccaniche trattamento fanghi -progettazione
m ! Potab. Prato - A | impi 0 0 92.680 89.559
m Ealcl Potab. Prato - A | 0 0 0 0




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
m 1 Potab. Prato - Ammodernamento impianto - 0 0 0 0
trat anticorrosivo tubazioni
INTERVENTI STRATEGICI Potab. Prato - Ammodernamento impianto - opere civili- 0 0 0 0
sedir civico
m EGICI Potab. Prato - Ammodernamento impianto - opere civili- 271.174 1.537 0 0
sedir civico seconda vasca
ITI EGICI 0 0 D 0
Potab. Prato - d pompe e pezzi speciali
INTERVENTI STRATEGICI Potab. Voltri - A d impi - rifaci 0 0 9.268 161.207
copertura locale pozzi ex Nicolay
Genova Add. Costiera Ponente - delocalizzazione condotta dalla 0 1.605 10.000 259.722
costa a sedime ANAS SS1 Aurelia (Vesima)
1 INTERVENTI STRATEGICI E.LT. - Aumento fornitura acqua da Recco- Amm. 50.732 3.570 0 0
Il Pontetto
ITI EGICI 0 121 D 0
E.LT. - Interventi appro
idrico zona Tigullio e Val F
INTERVENTI STRATEGICI Add. e coll. Valle Scrivia - i tratto Besol 1.667.550 1.074.843 0| 0
Isorelle
INTERVENTI STRATEGICI 0 0 46.340 0
Add. Valle Scrivia - realizzazione di stazioni di
Il e collegamenti a frazioni non servite
m EGICI Add. E coll. Valle Scrivia - Estendimento tratto Busalla 168.180 389.642 790.719 358.238
Ronco Scrivia
INTERVENTI STRATEGICI Add. Valle Scrivia - Avosso-Busalla (SP226 km 21+995 - 1.778 0 0 0
km 22+253) - Via Ratto
INTERVENTI STRATEGICI Add. Valle Scrivia - Estendimento tratto Avosso - Pozzi 27.697 2.406 0 0
Casella
INTERVENTI STRATEGICI Add. Valle Scrivia - Estendimento tratto Avosso - Pozzi 0 0 0 0
Casella - stralcio 2
INTERVENTI STRATEGICI Add. Valle Scrivia - Estendimento tratto Avosso - Pozzi 961 0 20.000 100.000
Casella - stralcio 3
2017GEs10103 m ! Loc. Siginella (Torriglia)/Via Roma (Montoggio)- 43.126 36.080 35.000 0
Esf di rete idrica e fognaria-progettazione
m EGICI Loc. Siginella - Sifoni canale Brugneto e camera di carico -| 1.780 118.250 220.719 1.970.307
trat anticorrosivo
m ! lotto Vi- Costal - di 27.015 532.455 1.412.157 1.209.052
idrico e fognario
INTERVENTI STRATEGICI Davagna - Ponte Cavassolo - Progettazione e messa in 0 125.607 330.000 0
sicurezza (opere definitive)
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Arenzano 0 0 2.780.392 3.582.377
m EGICI Sistem dep. Arenzano - Costruzione impianto-Cava 312.568 183.043 0 0
Lupara
m 1 i dep. Arenzano - Costruzione impianto - lavori di 73.227 39.912 0 0
adegu: Punta Martin
m Eaicl 238.091 1.756 0 0
Sist. Dep. Ar costruzione si: di
et stazioni soll Lerone e
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e 0 0 31.960.662 9.629.440
fangodotto
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e 0 5.062 0 0
f: dotto - Lotto L Canepa e Piazza Savio -
di rete f: dotto e f sul nuovo
viadotto Torrente Polcevera (D-G)
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e 23.651 12.594 0 0
f: to — Stato condotta di scarico a
mare esi: (a valle del punto C)
m EGICI Dep. Area Centrale — Costruzione nuovo impianto e 288 0 0 0
fangodotto — Fornitura e posa in opera in Lungomare
Canepa/Via Milano di n. 3 tubazioni per fangodotto
tratto P-Q)
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e 76.800 19.786 0 0
fangodotto - Realizzazione condotte e strada di
collegamento all’accesso est dello stabilimento ILVA e
alle future aree portuali. Lotto | (A-B)
INTERVENTI STRATEGICI 12.651 15-767 o O
Dep. Area Centrale — Costruzione nuovo impianto e
f: dotto - f: dottoin L e
Canepa nel tratto compreso tra la caserma della Guardia
di Finanza e il Fiumarone (Tratto Q-E)
INTERVENTI STRATEGICI 38.156 0 0 0
Dep. Area Centrale — Costruzione nuovo impianto e
f: dotto - coll fognario pi isorio tra
nuovo viadotto (pila9) e
condotta esistente a monte del nuovo viadotto
ferroviario (Tratto F-H)
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Area Centrale — Costruzione nuovo impianto- 264.660 10.562.359 0 0
Progettazioni
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Area Centrale - Bonifica 1.687.513 27.764 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Area Centrale - realizzazione reti e impianti 24.290 23.803 0 0
afferenti al Dep Area Centrale
INTERVENTI STRATEGICI DAC Impi di soll Operai 0 68.130 0 0
INTERVENTI STRATEGICI DAC Impi I Bigliati 0 6.880 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Reti connesse al nuovo DAC - via Rolla potenziamento 0 310.821 0 0
scarico e acquedotto
INTERVENTI STRATEGICI DAC Impi I Pi 0 50.808 0 0
INTERVENTI STRATEGICI DAC Impi I Muratori 0 5.500 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Reti connesse al nuovo DAC - sponda sx Polcevera tratta 0 65.457 0 0
Muratori-Bigliati
INTERVENTI STRATEGICI Reti connesse al nuovo DAC - sponda sx Polcevera tratta 0 21.156 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Rete fanghi DAC - n.3 DN 200 Scarsellini-Dinegro 0 1.875 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Rete fanghi DAC n. 3 DN200 Dinegro-Darsena 0 2.766 0 0
INTERVENTI STRATEGICI 0 26.593 0 0

Rete fanghi DAC - n.1 DN200 Darsena-Mercato del pesce




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
m 1 Rete fanghi DAC - DN200 Varco S. Giorgio-Fiera del Mare 0 2.554 0 0
(tratto 6)
INTERVENTI STRATEGICI Rete fanghi DAC - DN200 interno fiera del mare (tratto 0 514.056 0 0
6a)
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Torriglia - Costruzione sistema di collettamento, 0 0 0 0
impianto e viabilita
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Torriglia - Costruzione sistema di collettamento (L3- 1.262.823 1.991.196 200.000 0
L4) - ammodernamento tratti reti idrica e impianto
depurazione
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Torriglia - o si di collet 0 805.000 400.000 900.000
(L1-L2) ai
INTERVENTI STRATEGICI 0 0 800.000 1.350.000
Dep. Torriglia - viabilita di coll all'i
INTERVENTI STRATEGICI 210.952 513.853 40.000 0
Dep. Torriglia - Ammodernamento rete idrica lungo SP in
sinergia con posa collettamento al depuratore
2017GES10005 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di 461.017 215.624 6.849.565 7.851.535
collettamento e impianto (ex 2016GESI0035 Dep.
Entella)
2017GESI0005 INTERVENTI STRATEGICI 0 49.283 0 0
Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di
collettamento e impianto (ex 2016GESI0035 Dep.
Entella)- impianto di depurazione provvisorio, area via
Pace nel Mondo
2017GESI0006 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Chiavari zona Colmata- Costruzione sistema di 0 0 1.853.594 8.747.130
collettamento e impianto (ex 2016GESI0035 Dep.
Entella)
INTERVENTI STRATEGICL 985.180
P di-ad
fognari 8 Med
ValFontanabuona{CANCELLATO)
2021GESI0005 INTERVENTI STRATEGICI 341.343 0 0 0
Progettazione e r opere di ad. e
potenziamento sistema fognario e depurazione Media
Val Fontanabuona (ex 2017gesi0006-01)
2021GESI0005 INTERVENTI STRATEGICI 0 1.853.594 1.567.290
Progettazione e reali; opere di ad e
potenziamento sistema fognario e depurazione Media
Val Fontanabuona (ex 2017gesi0006-01): Revamping
Depuratore di Ferrada
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Rapallo - Costruzione impianto e collettore 0 0 0 0
fognario
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Rapallo - Costruzione impianto 6.163.796 780.151 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Rapallo - Collettore fognario- lotto 1- in zona 33 0 0 0
passeggiata a mare
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Rapallo - Collettore fognario- lotto 2- in zona 118 0 0 0
passeggiata a mare
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Rapallo - Collettore fognario - lotto 3 - torrente S. 399.258 572 0 0
Francesco e scarico a mare
m 1 Dep. Rapallo - Collettore fognario - lotto 4 - torrente 3.134.562 374.996 0 0
Boate e staz. di soll
M STRATEGICH Dep. Rapallo - Collettore fognario - Progettazione 3.701 2.215 0 0
m 1 Dep. Entella - Costruzione sistema di collettamento e 2.336 0 0 0
impianto
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Recco - Costruzione impianto 14.165 2.141 0 0
INTERVENTI STRATEGICI 359.174 752.323 0 0
Dep. Recco - Costruzione impianto- Stazioni di
sollevamento e collettori a terra a servizio dell'impianto
di depurazione di Recco -Lottol-Passeggiata Sant'Anna
INTERVENTI STRATEGICI 1.762 35-237 9.268 O
Dep. Recco - Costruzione impianto - Quadro elettrico a
servizio nuova i di soll
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Recco -Stazioni di sollevamento e collettori a terra 183.968 368.802 0 0
a servizio dell'impianto di depurazione di Recco - Il lotto-
Camogli
m 1 Dep. Recco — Costruzione collettore Pieve - Recco — 0 331 0 0
Realizzazione della
condotta di adduzione reflui da Sori all'impianto di
depurazione di Recco-condotta a mare
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Recco Stazioni di sollevamento e collettori a terra a 1.785.873 326.551 0 0
servizio dell'impianto di depurazione di Recco-ll lotto-
Pieve Ligure - Sori
2017GESI0150 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Punta Vagno d impianto 0 0 92.680 213.782
2017GESI0190 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Punta Vagno-ammodernamento impianto- 0 0 0 0
ripristino strutturale
2017GESI0190 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Punta Vagno-ammodernamento impianto- 29.637 1.313.000 740.000 0
impermeabili copertura e ripristino Cls
2017GESI0190 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Punta Vagno ammodernamento impianto — Messa 359 66.269 0 0
in sicurezza i elettrico
2017GESI0190 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Punta Vagno ammodernamento impianto — 365 0 0 0
misuratore di portata scarico a mare
2017GESI0190 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Punta Vagno: impianto Volpara fornitura e 110.097 0 0 0
installazione di nastro trasportatore con tappeto a pale
draganti n.3
2017GESI0190 INTERVENTI STRATEGICI 0 34.569 0 0
Dep Puntavagno ammodernamento impianto
i 1l anodi su condotta a mare di Puntavagno
2017GESI0190 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Puntavagno adeguamento normativo cabina 0 20 0 0
MT/BT
2017GESI0190 INTERVENTI STRATEGICI 0 56.638 0 0
Dep. F g Volpara sosti valvole
digestori e gasometro Volpara e opere pr jeutiche
2017GES10190 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Punta Vagno:impianto Volpara fornitura e 43.803 0 46.340 0
installazione di nastro trasportatore con tappeto a pale
draganti n.2
2017GESI0004 INTERVENTI STRATEGICI Dep. Rapallo - q 0 0 87.589 85.513




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
2017GESI0003 m ] 0 0 87.589 85.513
Dep. S. Margherita L.- ammoder
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Moneglia - A d 0 0 87.589 85.513
m ! Dep. Moneglia - A d 75.268 2.084 32.000 0
m 1 Dep. lia - studio stabilita versante per messa in 0 0 9.268 0
sicurezza
m 1 Dep. lia - reali: nuova tettoia e recinzione 9.940 97.405 0 0
esterna
INTERVENTI STRATEGICI 0 2_353 D 0
Dep. Moneglia implementazione logiche automazione
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Casali - Ammodernamento impianto 24.196 0 25.000 200.000
INTERVENTI STRATEGIC! | Dep. Volltri - Ammod impianto 0 0 132.780 213.782
m EGICI Dep. Voltri - Ammodernamento impianto- sost. centrale 1.400 0 0 0
termi rit fanghi, ufficie
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Voltri - Ammodernamento impianto - 0 29.987 72.000 0
progettazione e i torcia a biogas
INTERVENTI STRATEGICI 0 2.891 0 0
Dep voltri: | impi reali i di
recinzione del perimetro del depuratore lato est
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Voltri amm. Impianto: riposizionamento silo fanghi 0 0 158.000 0
disidratati
INTERVENTI STRATEGICI dep. Voltri comparto di sedimentazione primaria 0 4.976 13.902 0
SEDIPAC
INTERVENTI STRATEGICI 0 1_925 11.122 O
Dep. Voltri - Progettazione impianto di filtrazione acque
depurate destinate al riuso industriale interno
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Voltri - Manutenzione straordinaria linea 0 0 93.800 0
biofiltrazione Biofor 30
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Pegli - A d oi 0 0 100.000 213.782
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Sestri - A d 0 0 100.000 213.782
INTERVENTI STRATEGICI Dep Sestri - nuovi quadri elettrici comparti carroponti 85.526 15.668 150.000 0
grigliatura e scrubber
INTERVENTI STRATEGICI Dep Sestri - Fornitura e installazione n° 2 griglie sezione 0 1.739 186.408 0
pretrattamenti
T STRATEGICI Dep. Darsena - Ammod impianto 0 0 0 213.782
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Darsena - Ammodernamento impianto - fornitura e 27.152 0 0 0
installazione trasformatori a sostituzione di analoghe
utenze guaste
INTERVENTI STRATEGICI 335 0 D 0
Dep. Darsena - Ammodernamento impianto -fornitura e
i 1l coclea a servizio della griglia di processo
INTERVENTI STRATEGICI Dep Darsena - ammodernamento impianto - 0 62.556 0 0
manutenzione straordinaria della pompa fanghi al silos
di stoccaggio vulcano
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Darsena - ammodernamento impianto carroponti e 44.090 228.010 463.399 447.797
vasche finali di sedimentazione
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Darsena - i impi osti 0 46.774 0 0
riduttore turbina ossidazione
INTERVENTI STRATEGICI 0 165_807 D 0
Dep. Darsena - impianto elettrico zona sedimentazione
daria e impi acqua industriale
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Valpol a- Al d i 0 0 218.972 213.782
INTERVENTI STRATEGICI 44.109 10.850 0 0
Dep. Valpol a-A | impi -
Modifiche impianto trattamento aria comparto fanghi
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Valpol a- A d impi - 1.795 111.364 0 0
Fornitura ed installazione n. 2 gruppi griglie, sezione
pretrattamenti
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Valpol a-A i impi - 20.825 59.617 0 0
impianto trattamento aria comparto biofiltrazione
sostituzione scrubber
m 1 Dep Valpolcevera - manutenzione straordinaria 0 817 0 0
centrifuga alfa laval comparto fanghi
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Valpolcevera - manutenzione straordinaria cella 0 117.865 0 0
comparto biofiltrazione
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Sturla - A i 0 0 218.972 213.782
m EGICI Dep Sturla sistema di captazione e trattamento 17.051 0 0 0
emissione fanghi
INTERVENTI STRATEGICI 155.647 327_884 o O
Dep. Sturla - Impermeabilizzazione e coperture CLS
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Quinto - Ammodernamento impianto 0 0 0 213.782
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Quinto - Ammodernamento impianto - Sost. 26.371 0 0 0
Apparecchiatura per la compattazione del materiale
grigliato
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Quinto - Ammodernamento impianto - 0 61.529 0 0
anodi su condotta a mare di Quinto
2016GESI0044 INTERVENTI STRATEGICI 0 529.397 38.000 0
Dep. Quinto- scrubber a umido con utenze a secco
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Quinto ammodernamento impianto - 758 0 300.000 0
d comparto trat fanghi
INTERVENTI STRATEGICI 0 89.282 0 0
Dep. Quinto d 0 impi - Sosti
serbatoi reagenti ipoclorito di sodio e soda caustica e
ri ] di dosaggio dei chemical:
INTERVENTI STRATEGICI Dep. iglione - A q . 0 0 87.589 0
INTERVENTI STRATEGICI Dep. iglione - A q 7.273 0 0 0
INTERVENTI STRATEGICI Dep. iglione -deodorizzazione impi: di 142.373 2.667 0 0
depurazione
INTERVENTI STRATEGICI 15.382 0 0 0
Dep. Rossiglione-manutenzione straordinaria carroponti
linea 1 e 2 del comparto di sedimentazione finale
m ! Dep. iglione - d 0 impi ’ 1.715 1.055 0 0

risanamento opere civili e manutenzione straordinaria
i di soll iniziale




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
m ! Dep. Ronco S. - Ammodernamento impianto 0 0 0 1.343.391
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Ronco S. - Ad ep i 6.198 0 0 0
impianto
m ! Dep. Ronco S. - Ad ep 0 490.764 0 0
impianto lotti2e 3
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Lavagna - jernamento impianto 0 0 87.589 85.513
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Lavagna - Ammodernamento impianto 0 13.474 0 0
(ristrutturazione soll finale)
m Eaicl 0 0 87.589 85.513
Dep. Sestri L. Portobello- Ammodernamento impianto
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Sestri L. - Ammodernamento impianto - 26.175 0 0 0
ristrutturazione spogliatoi
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Riva Trigoso sostituzione rotogriglie 0 64.921 0 0
INTERVENTI STRATEGICI O 0 O
Dep Sestri - Riva Trigoso - rispristino collettore
Il iniziale e ottimi: i trat aria
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Preli (Chiavari) -Al d impi 0 0 87.589 85.513
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Preli Chiavari - Ammodernamento impianto- 2.640 0 0 0
ITI STRATEGICI Dep. Preli Chiavari - Ammodernamento impianto- 82.486 0 0 0
ristrutturazione li
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Chiavari- Preli - Installazione strumenti misura 0 30.544 0 0
parametrici
INTERVENTI STRATEGICI Dep Recco A d 0 0 87.589 85.513
INTERVENTI STRATEGICI 62.318 8.356 0 0
Dep Recco Ammodernamento impianto-ristrutturazione
scale di accesso comparto pretrattamenti
INTERVENTI STRATEGICI Dep Recco Implementazione della linea di trattamento a 0 331 0 0
membrane MBR
INTERVENTI STRATEGICI Dep Recco Rialzo piano di appoggio serbatoi stoccaggio 0 0 0
reagenti chimici
INTERVENTI STRATEGICI Dep Recco Rifacimento copertura intermedio per 0 0 0
predisposizione carabile
INTERVENTI STRATEGICI Piano Tutela delle Acque regionale Interventi di 78.028 98.284 50.974 49.258
adegu strutturale
2016GESI0694 m EGICI 19.618 12.965 0 0
Comuni di Recco, Avegno e Uscio - Ammodernamento
collettore rete nera al depuratore di Recco
INTERVENTI STRATEGICI Comuni di Avegno e Uscio - Studio di fattibilita per 6.571 0 15.000 0
ammodernamento collettore rete nera al depuratore di
Recco
INTERVENTI STRATEGICI Cogoleto — Loc. Rumaro. Messa in sicurezza 0 400 0 0
m Eaicl Distrettualizzazione rete idrica 1 476.475 514.908 278.039 268.678
INTERVENTI STRATEGIC! | Distrettualizzazione rete idrica 2 7.634 22.409 55.608 53.736
INTERVENTI STRATEGICI Distrettualizzazione rete idrica 3 125.378 207.769 139.020 268.678
QUALITA'TECNICA Attivita di ione deri e colloco i 923.476 1.207.117 1.314.202 1.100.000
richiesti da Utenza Iren Acqua SpA
QUALITA'TECNICA Attivita di ione deri e colloco i 169.574 182.995 219.034 180.000
richiesti da Utenza I.A. Tigullio SpA
QUALITA'TECNICA Attivita di ione deri e colloco i 142.049 65.797 39.426 60.000
richiesti da Utenza AM.Ter. SpA
QUALITA'TECNICA Attivita di ione deri e colloco i 92.337 97.552 61.329 90.000
richiesti da Utenza IRETI S.p.A.
QUALITA'TECNICA Attivita di ione deri e colloco i 23.857 9.289 43.807 9.000
richiesti da Utenza SAP Srl
QUALITA' TECNICA Attivita di i deri e colloco i 7.737 2.525 13.142 2.000
richiesti da Utenza EGUA Srl
QUALITA' TECNICA Derivazioni d'Utenza e Contatori - Manutenzione 1.836.290 1.673.661 1.404.883 1.700.000
straordinaria Iren Acqua SpA
QUALITA' TECNICA Derivazioni d'Utenza e Contatori - Manutenzione 184.775 242.628 170.846 150.000
straordinaria I.A. Tigullio SpA
QUALITA' TECNICA Derivazioni d'Utenza e Contatori - Manutenzione 86.520 99.606 77.100 70.000
straordinaria AM.Ter. SpA
QUALITA' TECNICA Derivazioni d'Utenza e Contatori - Manutenzione 70.233 68.916 30.665 30.000
straordinaria IRETI SpA
1 QUALITA' TECNICA Derivazioni d'Utenza e Contatori - Manutenzione 35.705 24.837 43.807 40.000
straordinaria SAP Srl
QUALITA' TECNICA Derivazioni d'Utenza e Contatori - Manutenzione 2.997 5.412 8.761 8.860
straordinaria EGUA Srl
QUALITA'TECNICA 1.634.331 2.140.060 1.664.656 1.400.000
Rete Idrica - nzione straordinaria Iren Acqua SpA
QUALITA'TECNICA 396.548 565.477 394.261 320.000
Rete Idrica - nzione straordinaria I.A. Tigullio SpA|
QUALITA'TECNICA 102.215 171.857 74.471 70.000
Rete Idrica - nzione straordinaria AM.Ter. SpA
QUALITA'TECNICA 177.158 224.664 105.136 100.000
Rete Idrica - nzione straordinaria IRETI SpA
7 QUALITA'TECNICA Rete Idrica - nzione straordinaria SAP Srl 17.778 31.768 70.091 70.000
QUALITA'TECNICA Rete Idrica - nzione straordinaria EGUA Srl 7.044 0 17.523 15.000
QUALITA' TECNICA Rete Fognaria - Manutenzione straordinaria Iren Acqua 2.523.178 2.871.707 963.748 900.000
SpA
QUALITA' TECNICA Rete Fognaria - Manutenzione straordinaria I.A. Tigullio 471.755 609.199 258.460 250.000
SpA
! QUALITA'TECNICA 148.835 278.263 135.801 135.000
Rete Fognaria - Manutenzione straordinaria AM.Ter. SpA
QUALITA'TECNICA 8.095 9.471 13.142 10.000
Rete Fognaria - Manutenzione straordinaria SAP Srl
QUALITA' TECNICA 2.051 0 8.761 0
Rete Fognaria - Manutenzione straordinaria EGUA Srl
QUALITA' TECNICA loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.Igs 307.712 275.419 411.783 250.000
81/08)Iren Acqua SpA
QUALITA' TECNICA loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.Igs 81.419 136.384 262.840 140.000
81/08)1.A Tigullio SpA
QUALITA' TECNICA loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.Igs 42.081 16.909 16.647 15.000

81/08)AM.Ter.SpA




s Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
QUALITA' TECNICA loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.Igs 0 126.186 0 20.000
81/08) IRETI SpA
QUALITA' TECNICA loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.Igs 0 3.900 17.523 5.000
81/08) SAP Srl
QUALITA' TECNICA loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 0 0 8.761 8.500
81/08) EGUA Srl
QUALITA TECNICA Imp. Vari A Jotto - ione straordinaria Iren 696.760 854.647 122.659 120.000
Acqua SpA
QUALITA TECNICA Imp. Vari A dotto - ione straordinaria .A. 172.568 364.441 56.949 55.000
Tigullio Spa
QUALITA' TECNICA Imp. Vari A jotto - ione straordinaria 75.441 95.340 17.523 17.000
AM.Ter SpA
QUALITA' TECNICA Imp. Vari A jotto - i str dinaria Ireti 187.708 145.138 0 20.000
SpA
QUALITA' TECNICA Imp. Vari A dotto - ione straordinaria SAP 12.112 6.685 30.000 17.000
Srl
QUALITA' TECNICA Imp. Vari A jotto - i str linaria Egua 0 0 8.761 0
Srl
QUALITA' TECNICA Imp. Vari Fog - ione straordinaria Iren 198.867 167.234 166.466 150.000
Acqua SpA
QUALITA' TECNICA Imp. Vari Fog - ione straordinaria I.A. 58.329 199.506 109.517 105.000
Tigullio Spa
QUALITA' TECNICA Imp. Vari Fogl - i str linaria 2.208 11.419 8.761 0
AM.Ter SpA
QUALITA' TECNICA Imp. Vari Fog; - i str linaria SAP 0 0 30.000 15.000
Srl
QUALITA' TECNICA Imp. Vari Fogl - i str linaria Egua 0 0 8.761 0
Srl
QUALITA' TECNICA Impianti Potabilizzazione - Manutenzione straordinaria 444.117 977.155 416.164 400.000
Iren Acqua SpA
QUALITA' TECNICA Impianti Potabilizzazione - Manutenzione straordinaria 5.955 21.762 17.523 15.000
I.A. Tigullio Spa
QUALITA' TECNICA Impianti Potabilizzazione - Manutenzione straordinaria 20.046 44.215 78.852 75.000
AM.Ter SpA
QUALITA' TECNICA Impianti Potabilizzazione - Manutenzione straordinaria 0 0 17.523 15.000
SAP Srl
QUALITA' TECNICA Impianti Potabilizzazione - Manutenzione straordinaria 0 0 4.381 4.000
Egua Srl
QUALITA' TECNICA Impianti Depurazione - Manutenzione straordinaria Iren 2.310.486 1.925.373 1.500.000 400.000
Acqua SpA
QUALITA' TECNICA Impianti Depurazione - Manutenzione straordinaria l.A. 371.341 473.270 420.545 300.000
Tigullio Spa
QUALITA' TECNICA Impianti Depurazione - Manutenzione straordinaria 189.363 0 70.091 65.000
AM.Ter SpA
QUALITA' TECNICA Impianti Depurazione - Manutenzione straordinaria SAP 0 3.805 43.807 45.000
srl
2020GESI0055 QUALITA' TECNICA Sostituzi i adempi D.M. 93/2017 Iren 1.541.487 40.493 855.000 855.000
Acqua SpA
QUALITA' TECNICA Sostituzi i adempi D.M. 93/2017 IA. 218.447 176.070 165.000 165.000
Tigullio SpA
QUALITA' TECNICA Sostituzi i ad i D.M. 93/2017 0 0 5.000 5.000
AM.Ter. SpA
QUALITA' TECNICA Sostituzi i ad i D.M. 93/2017 IRETI 77.654 0 65.000 65.000
S.p.A.
QUALITA' TECNICA Sostituzi i adempi D.M. 93/2017 SAP 114.925 0 100.000 100.000
Srl
QUALITA' TECNICA Sostituzi i adempi D.M. 93/2017 18.129 0 15.000 15.000
EGUA Srl
QUALITA' TECNICAFONDO  ||oc. Varie - Interventi Urgenti ed Imprevisti Iren Acqua 0 0 500.000 500.000
IMPREVISTI SpA 2020
Davagna Davagna: Loc. Calvari Via Mareggia dal civ 15 al 22 10.005 0 0 0
Genova Genova: Piazza Sturla dal civ. 11 ralciv19r 29.560 1.466 0 0
namento tratto rete fognaria
Recco Recco: Via Roma lato torrente attraversamento strada 23.348 35.657 0 0
fino a pi Mameli lato attr strada amm
rete fognaria
Genova Genova - Rio Castagna - amm. Tratto rete fognaria in 14.321 83.498 0 0
corri: d di via quarto
SantOlcese S. Olcese Fraz. Campi-Vi Idi/Via Forte Di 328 7.115 0 0
d rete idrica
Ceranesi Ceranesi: S.P. n. 4 - intervento provvisorio per il 39.903 0 0 0
ripristino della fi lita tratto di rete fognaria
Camogi 8.671 202.759 0 0
Camogli: rispristino funzionalita impianto di
Il sulla spiaggia di S. Fruttuoso di Camogli
Torriglia 25.949 0 0 0
Loc. Marzano, tra via vecchia torriglia e via IV novembre -|
d tratto di rete fognaria
Genova 33.216 0 0 0
P.zza Corvetto - Ammodernamento tratto di rete idrica
angolo Via dei Santi Giacomo Filippo e via XIl Ottobre
Genova Via B. Bianco nei pressi campi sportivi - 40.220 0 0 0
A d tratto rete idrica
Genova Via Lungobisagno Istria/Ponte F. Campanella - 0 0 0 0
d tratto di f: dotto Punta
Vagno/Volpara
Montoggio Serb. Creto - Impermeabilizzazione rivestimento PVC e 12.310 24.319 0 0
telecontrollo - lazi AsL
Rovegno Via Ventarola - Ammodernamento tratto rete mista tra 1.189 7.735 0 0
civv.n.40en.1
Recco Via Roma - Ammodernamento tratto di rete idrica e 21.918 0 0 0
fognaria all'altezza del civ. 68
Genova Sottopasso Corso Sardegna - Ammodernamento tratto di 56.043 0 0 0
rete idrica
Genova Piazza Guicciardini civ 1 di tratto rete 27.334 0 0 0
fognatura
Camogi Corso Mazzini S.P. n. 30 - d tratto rete 55.819 73.152 0 0

fognaria tra civ 91 e 112




o Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2020 2022 2023
Santo Stefano D'Aveto Loc Pareto Nord - spostamento scarico fognario Imhoff 5.178 39.894 0 0
Santo Stefano D'Aveto
Davagna Via De Mari ammodernamento tratto rete fognaria per 0 45.957 0 0
collegamento alla SP 14
Genova Piazza Sturla | tratto rete idrica 0 33.339 0 0
Casella Via Stabbio - ammodernamento tratto fognatura dai 0 0 60.000 0
civv 24 a 30
Campomorone Diga Lago Lungo ammodernamento griglia scarico di 0 59.541 0 0
fondo
Genova Via Quarto altezza Via Carrara civv 41,43,45 - 0 66.197 0 0
| tratto rete nera
Genova Via Ermelinda Rigon civ 9 - d tratto di 0 88.769 380.000 140.000
rete fognaria mista
Genova Loc. Caregli - case di Lerta -ripristino viabilita di accesso 0 37.184 135.000 0
al serb Caregli
Genova Via Arnaldo da Brescia dal civ. 43C al civ 31 0 24.511 0 0
| tratto rete nera
Lumarzo 0 52.696 0 0
Lumarzo:Serbatoio Spinerola-Via Castello civ 323F -
d ep i tratto rete idrica
Camogli Camogli: Via Gaixella dal civ 1 al civ 5 - 0 18.214 0 0
d tratto rete fognaria
Busalla 0 105.809 0 0
Busalla: Torrente Scrivia - ammodernamento contrafforti
briglia di derivazione acquedotto e rampa di accesso
Tiglieto 0 24.558 0 0
to: Loc. Picona/rio Gerla e loc. Zorniera/Faiallo-
ripristino itd condotta idrica
Genova Piazza Corvetto imbocco Galleria Nino Bixio - 0 33.385 0 0
d tratto rete idrica
Mignanego Potabilizzatore Mi - d o li 0 1.374 0 0
chiariflocculatore n.2
Genova Via Giorgio Chiesa dal civ 47A al Civ 13B - 0 31.003 0 0
d tratto di rete nera
Genova Via Gorizia dal civ 7 al civ 21 - ammodernamento tratto 0 95.029 0 0
di rete nera
2020GESI0061 Genova Corso Firenze all'altezza del civ 14 - ammodernamento 0 18.596 0 0
tratto rete idrica
sori Via Solimano dal civv 54-56 al civ 30 - ammodernamento 0 45.405 10.000 0
tratto rete nera
INTERVENTI STRATEGICI Diga Lago Val Noci-messa in sicurezza frana sponda 0 0 100.000 0
sinistra
Genova Piazzale Bligny - ammodernamento tratto di rete 0 0 160.000 0
fognaria
Genova Passeggiata Anita Garibaldi dal civ. 30r al civ 27/A - 0 0 100.000 0
d tratto rete nera
Genova Via Carso dal civ 4 al civ 12- ammodernamento tratto 0 0 0
rete nera
Genova 0 0 0
Passo San Tomaso civ 3 - ammod tratto rete fognaria
Genova Ponte Castelfidardo incrocio Via Canevari/Via Moresco 0 0 0
d tratto rete nera
Genova Via Balbi incrocio Salita S.Brigida— ammodernamento 0 0 0
tratto di rete mista
Genova Via Gianelli sostituzione chiusini 0 0 0
Genova Via Cascine delle Nasche tra i civ 10 e 15- 0 0 0
d rete fognaria
Genova Via G B d'Albertis dal civ 3 al civ 15 rosso - 0 0 0
d rete fognaria
Genova Via Diaz collegamento tubazioni stazione di 0 0 0
QUALITA' TECNICAFONDO  |loc. Varie - Interventi Urgenti ed Imprevisti I.A Tigullio 0 0 300.000 300.000
IMPREVISTI SpA 2020
Rapallo Via Laggiaro civ. 30 - ammodernamento tratto rete 635 321 0 0
fognaria
Casarza Ligure 40.906 68.289 0 0
Via della Pineta - Dels tratto rete fognaria
Santa Margherita Ligure Via Maragliano all'altezza civ. 43 - Ammodernamento 0 0 0 0
tratto di rete fognaria
Casarza Ligure Via Barletti tra i civ. 72 e 86 - Ammodernamento tratto 22.298 0 0 0
di rete fognaria - Intervento provvisorio
Moneglia Galleria Moneglia - ammodernamento tratto di rete 0 187.055 0 0
fognaria in pressione e progettazione sistemazione
definitiva
Chiavari 0 397 0 0
Lungo Fiume Entella - delocalizzazione condotte idriche
Santa Margherita Ligure Salita S. Agostino dal civ.1 al civ.8 - ammodernamento 0 23.244 0 0
tratto di rete
fognaria”
Rapallo Via Laggiaro tra i civv 126 e 66 ammodernamento rete 0 56.486 0 0
fognaria
Castiglione Chiavarese Loc. Cornabecco/Missano - messain sicurezza tratto di 0 20.617 0 0
rete fognaria
Casarza Ligure Casarza Ligure: Via 1° Maggio- ammodernamento tratto 0 9.258 0 0
fognatura
2020GESI0062 Chiavari Via Parma loc Case Sparse - manutenzione straordinaria 0 158.649 0 0
Serbatoio S. Lazzaro
Lavagna 0 0 150.000 0
Via Don Giovanni Battista Bobbio dall'incrocio con SP. 33
Via Fieschi fino all'altezza dell'Ospedale Lavagna-
d tratto rete fognaria e idrica
QUALITA' TECNICAFONDO  |loc. Varie - Interventi Urgenti ed Imprevisti AM.Ter.SpA 0 0 60.000 60.000
IMPREVISTI 2019
Mele 0 80.000 0
Loc Bi ia - ripristino ita sorgente Buxi
QUALITA' TECNICAFONDO  |loc. Varie - Interventi Urgenti ed Imprevisti IRETI SpA 0 0 10.000 10.000

IMPREVISTI

2019




o Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2020 2022 2023
Zoagli Via Aurelia Loc. Lamaro dal civ 248 al civ 233 - 0 21.974 12.000 0
| tratto rete idrica
QUALITA' TECNICA FONDO 0 0 25.000 25.000
IMPREVISTI loc. Varie - Interventi Urgenti ed Imprevisti SAP Srl 2020
Ne 3.903 0 0 0
nzione straordinaria urgente serbatoio Picchetti
Sestri Levante Via Parma - Sostituzione tratto di rete 9.748 963 0 0
Carasco 3.343 0 0 0
Carasco: Via Conturli - Sostituzione tratto di rete idrica
Ne Riparazione idrica e fognaria su SP 26 0 0 0 0
Monegiia 6.090 0 o 0
Moneglia: Loc Rio Gaio sostituzione tratto rete idrica
Ne Serbatoio Castello in Loc. Campo di Ne - intervento 582 15.680 0 0
straordinario
Moneglia Moneglia: Loc. Costa Tessi sostituzione rete idrica 167 16.163 0 0
Ne Via Garibaldi SP26 Val Graveglia sostituzione tratto rete 0 57.490 0 0
idrica
QUALITA' TECNICAFONDO  ||oc. Varie - Interventi Urgenti ed Imprevisti EGUA Srl 0 0 10.000 10.000
IMPREVISTI 2020
Cogorno Pozz0 Panesi manutenzione straordinaria 11.328 0 0 0
Cogorno 5.619 0 0 0
Via della Mad ta - Sostituzione tratto rete idrica
Cogorno Via Ghio sostituzione rete idrica 0 404 3.000 0
Cogorno Via Belvedere ] rete idrica 0 0 30.000 0
QUALITA' TECNICA Altre immobilizzazioni materiali ed immateriali Iren 409.032 623.980 320.000 320.000
Acqua SpA 2020
QUALITA' TECNICA Altre immobilizzazioni materiali ed immateriali I.A. 61.987 160.381 145.000 145.000
Tigullio SpA 2020
QUALITA' TECNICA Altre immobilizzazioni materiali ed immateriali AM.Ter 6.354 5.395 57.500 57.500
SpA 2020
QUALITA' TECNICA Altre immobilizzazioni materiali ed immateriali IRETI SpA 3.134.398 1.387.515 3.734.027 2.579.546
2020
1 QUALITA' TECNICA 0 0 30.000 30.000
Altre immobilizzazioni materiali ed i iali SAP SrL
L QUALITA'TECNICA Mappatura reti - GIS-SINFI - SAP SRL 52.340 8.310 0 0
1 QUALITA' TECNICA 0 0 1] 0
Telecontrollo - impl tazione allarmistica perdite
1 QUALITA'TECNICA ! azione sicurezza e upgrade tecnologico 0 9.868 0 0
2020GESI0071 QUALITA' TECNICA I azione software e hardware per nuove 0 0 50.000 10.000
funzionalita sistema gestionale - Regolazione qualita
tecnica
QUALITA' TECNICA 0 0 5.000 5.000
Altre immobili i materiali ed i iali Egua SrL
QUALITA'TECNICA Mappatura reti - GIS-SINFI - EGUA SRL 8.979 0 0 0
Cogorno NUOVA RTU COSTA/PANESI 283 2.003 0 0
QUALITA' TECNICA Utenze Domestiche - Sostituzione BT con contatori Iren 0 0 540.000 540.000
Acqua SpA
QUALITA' TECNICA Utenze Domestiche - Sostituzione BT con contatori I.A. 0 0 15.000 15.000
Tigullio SpA
QUALITA' TECNICA Utenze Comunali - Sostituzione BT con contatori Iren 208.179 81.856 30.000 34.000
Acqua SpA
QUALITA' TECNICA Utenze Comunali - Sostituzione BT con contatori LA. 0 0 0 0
Tigullio SpA
QUALITA' TECNICA Utenze Comunali - Sostituzione BT con contatori AM.Ter 2.586 0 0 0
SpA
QUALITA' TECNICA Utenze Comunali - Sostituzione BT con contatori IRETI 13.965 8.959 0 0
SpA
QUALITA' TECNICA loc. Varie - Piani Sicurezza Acque (PSA-WSP) Iren Acqua 0 0 100.000 50.000
SpA
QUALITA' TECNICA loc. Varie - Piani Sicurezza Acque (PSA-WSP) LA Tigullio 0 0 40.000 20.000
SpA
QUALITA' TECNICA 0 0 10.000 5.000
loc. Varie - Piani Sicurezza Acque (PSA-WSP) AM.Ter.SpA
QUALITA' TECNICA 0 0 10.000 5.000
loc. Varie - Piani Sicurezza Acque (PSA-WSP) IRETI SpA
QUALITA' TECNICA 0 0 20.000 20.000
loc. Varie - Piani Sicurezza Acque (PSA-WSP) SAP Srl
QUALITA' TECNICA 0 0 5.000 5.000
loc. Varie - Piani Sicurezza Acque (PSA-WSP) EGUA Srl
2017GESI0119 QUALITA' TECNICA OLD Rapallo- Adeguamento sistemi di misura da BT a 0 23.657 0 0
Contatore, Utenze Comunali
Genova Via Fontanarossa civv 12 e 10 - ammodernamento rete 1.903 14.551 0 0
fognaria
Genova Genova - Via Ghirardelli Pescetto - Ammodernamento 6.917 0 0 0
tratto rete fognaria
Mezzanego Mezzanego - Via Matteo Pozzo -ammodernamento 22.060 0 0 0
fognatura
2016GES10064 Genova Via Vesuvio - Intervento urgente di manutenzione 1.820 0 0 0
straordinaria alla rete fognaria mista con la realizzazione
di nuovo tratto
2016GESI0064 Serra Riccd Via A. Medicina - Modifica tracciato rete fognaria 9.833 0 0 0
antistante sede le di Serra Ricco
Montoggio Montoggio - Diga Val Noci - Rifacimento tetto palazzina 5.823 0 0 0
di guardia e adeg sismico
Genova Genova - Via della Costa di Chiappeto - Serbatoio 33 0 0 0
Chi - Al d condotte di scarico e
troppo pieno
Genova Via Cesare Battisti- ammodernamento tratto rete 2.594 0 0 0
fognaria
Genova Via Quarto-Via Rossetti ammodernamento condotta 0 12.190 0 0
forzata di rete nera
Genova Pegli 2 - straordinaria serbatoio 171.855 321 0 0
Camogli Camogli - Via Mazzini - ammodernamento tratto 0 0 0 0
fognatura
Genova Genova - Vico Chiuso della Rana/ Vico dell’Orto - 711 160 0 0

tratto di rete fognaria




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
Davagna Davagna - Ponte Cavassolo - Progettazione e messa in 35.595 2.848 0 0
sicurezza
Genova Genova - Via Bruno Buozzi civ. 21 - Ammodernamento 0 0 0 0
tratto rete idrica
Genova Genova - Via Fabbriche, 55 - Edificio pozzi ex Nicolay - 0 0 0 0
Rappezzi copertura
Genova Genova - Impianto di sollevamento di via Marsiglia - 4.397 0 0 0
Modifica tracciato cavidotto in Via Pionieri e Aviatori
d'italia
Genova Genova - via Montaldo alltezza civ. 6 - 1.318 0 0 0
d tratto rete idrica
Genova Genova - Vesima - Messa in sicurezza provvisionale 243 0 0 0
adduttrice ponente
Genova Genova - Via dei Luoghi Santi - ammodernamento tratto 79.043 10.582 0 0
rete fognaria
Ceranesi Ceranesi - Via Serelli - ammodernamento condotta 0 1.626 0 0
fognaria in alveo
Recco 16.413 1.787 0 0
Recco - Via Venezia-ammodernamento tratto fognatura
Genova Genova - Ponte Feritore- ammodernamento tratto rete 24.671 0 0 0
idrica
Genova Genova - Via delle Fabbriche - Passerella Torrente Cerusa 46.875 1.920 0 0
- delocalizzazione tratto rete idrica -intervento
provvisorio
Ceranesi Ceranesi - Via B. Parodi - alluvione ottobre 2019 - bypass 10.385 2.044 0 0
provvisori rete idrica
Genova 168.904 312 0 0
Genova - Piazza Arimondi - | rete idrica
Santa Margherita Ligure Santa Margherita L.- Dep. S. Margherita L. - 0 0 0 0
A d coclee
Zoagli 2.730 0 0 0
$S1 Aurelia-ammodernamento tratto rete fognaria
all'altezza del km 489+600- Comune di Zoagli
Santa Margherita Ligure Santa Margherita Ligure - Via Belvedere/Piazza Mazzi 0 0 0 0
A d tratto rete fognaria
Casarza Ligure Casarza Ligure- Via della Pineta- delocalizzazione tratto 2.380 0 0 0
rete fognaria
Chiavari Chiavari - Via Pianello - ammodernamento tratto 1.480 5.121 0 0
fognatura
Santa Margherita Ligure 0 0 0 0
Santa Margherita Ligure - Via Partigiano Berto Solimano -
A | tratto rete fognaria
Sestri Levante 31.520 3_490 o O
Demolizione Ponte della Pestella - delocalizzazione
condotta fognaria in pressione in sub-alveo
Rossiglione Via Brodolini amm. Rete idrica 1.908 0 0 0
Mele Comune di Mele - Sorgente Grilla - Progettazione nuovo 0 0 0 0
sistema di alimentazione idrica
Campo Ligure Campo Ligure- Viale San Michele ammodernamento 27.629 90 0 0
tratto rete idrica
Arenzano 10.932 0 0 0
Arenzano-Via Gasca-del: condotte idriche
Arenzano Arenzano - Via Val Lerone - ammodernamento rete 42.604 1.667 0 0
fognaria, evento alluvionale 10-19
Carasco Carasco - sostituzione tratto rete condotta idrica Via 0 0 0 0
Pontevecchio
7 QUALITA' TECNICA OLD Altre immobili i Iren Acqua SpA 0 15.569 0 0
QUALITA'TECNICA OLD Altre immobili iali IRETI SpA 0 3.591 0 0
QUALITA' TECNICA Implementazione sicurezza e upgrade tecnologico - 4.460 0 0 0
Sistemi informativi 2
2017GES10009 QUALITA' TECNICA Nuovo software - gestione utenza e CRM SAP SrL 3.351 0 0 0
2017GESI0009 QUALITA' TECNICA Implementazione sistema gestionale utenza e 28.296 12.545 0 0
fatturazione
Arenzano via Terrarossa - di rete acquedotto 52.510 0 0 0
Arenzano sorg. Sinsaee e Ruggi - Manutenzione impianti e tratti di 0 0 5.000 0
rete idrica
2017GESI0054 Arenzano Loc. Lerone - A d o 56.138 81.517 0 0
Lerone/Bardella- Lotto 1
2017GESI0055 Arenzano Via Val Lerone - messa in sicurezza rete fognaria 52.315 35.468 20.000 0
2017GESI0144 Arenzano Dep. Punta San Martino- potenziamento impianto di 0 0 80.000 0
depurazione
Arenzano Via Veneto tra i civv 1-23 - delocalizzazione condotta 1.747 9.691 70.000 0
idrica per mitigazione rischio idraulico Torr. Cantarena-
intervento in sinergia
Arenzano via Bicocca - interventi per acquisizione acquedotto 7.798 10.474 3.000 0
privato civv. 25-27-29
Arenzano Sollevamento reflui Pineta scarico emergenza troppo- 0 0 0 0
pieno
2021GESI0004 Arenzano 0 3.868 43.734 0
Via S. Giobatta - ammodernamento rete idrica e fognaria
in si ia con rifacil 0 p: i
2017GES10095 Avegno 4.147 2.176 200.000 159.559
Tratta Calcinara (Comune di Uscio) - localita Testana
serbatoio del Bambin (Comune di Avegno) -sostituzione
rete acquedotto
2017GES10097 Avegno Via Posato- A d rete dotto e 187.483 252.467 45.194 0
fognatura
Avegno 146.245 0 0 0
Via Pietrafitta Lavori di costruzione e rifacimento rete
acquedotto, rete nera e lungo la strada carrabile
Avegno Via della Rovere - Realizzazione di un tratto di rete 6.707 0 0 0
fognaria
Avegno Via Arbora- Via Fontanella potenziamento rete fognaria 220.536 60.997 0 0
con eliminazione di tre condotte posate in rivi in sinergia
col gas
Avegno Via Serro Antico sostituzione rete idrica e 0 0 0 0

rete fognaria




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
Avegno Via delle Cabanne - A ! rete idrica 0 210.000
Bargagli dep. Vaxe - impianti 72.075 29.907 515.000 0
Bargagli loc. Vi Bassa - i di collettori fognari e 27.568 34.979 0 0
stazione di soll reflui
2017GESI0032 Bargagli 0 0 4.000 6.448
Loc. S.Alberto-Borg; Studio lessivo per
I'eliminazi delle ioni tra le reti bianche e
nere . (EX loc. Vig: Bassa - li: di collettori
fognari e stazione di sollevamento reflui — Azioni di
completamento e messa in sicurezza)
Bargagli loc. Molino- Realizzazione di collettori fognari e 2.736 511 6.000 100.000
impianto di sollevamento acque reflue a servizio di Loc.
Molino Bassa
Bargagli 0 1.737 94.385 0
serb. Sant'Alberto Basso -Manutenzione Straordinaria
serbatoio e adeg i di sicurezza
Bargagli 11.318 35.443 40.394/ 0
serb. Sant'Alberto Alto - Manutenzione Straordinaria
serbatoio e ad i di sicurezza
Bogliasco 100.502 0 0 0
loc. Poggio - Ad rete fognaria - Lottol1e 2
Bogliasco via Ferrari/via Aurelia - Rifacimento rete 9.961 4.567 5.000 0
Bogliasco rio Pontetto - C | d 1.721 0 0 0
fognatura
Bogliasco via Cavour/Via Mazzini - adeguamento stazione 0 14.827 25.000 447.797
2017GESI0133 Bogliasco 160.912 56.021 35.000 0
Via Colombo- d rete idrica e fognaria
Bogliasco via Cavour - Ammodernamento rete idrica e fognaria - 221.046 14.996 0 0
lavoro in sinergia
Borzonasca dep. Capoll -A d 1.014 863 40.000 89.559
Borzonasca fraz. Bertigaro - Costruzione rete fognaria e impianto 1.106 160 0 0
depurazione
Borzonasca Loc Capoluogo estendimento della rete nera - studio di 0 0 10.000 1.612
fattibilita
Borzonasca loc. Caregli-Nuova rete fognaria e installazione impianto 4.847 3.896 200.000 89.559
di depurazione Lotto 4
Borzonasca loc. Cimitero - via Grilli estendimento rete nera e fossa 533 721 0 0
Imhoff
Borzonasca loc. Zanoni - Prol rete nera 0 0 8.000 12.897
Borzonasca serb. Gruppaggi - Manutenzione Straordinaria 0 16.003 28.000 0
serbatoio e i di sicurezza
0 0 8.000 12.897
Loc Gi: iane - studio nuovo impianto potabili
19 Busalla rio Migliarese - Rifacimento della rete fognaria in 24.039 447.820 0 0
sinergia con interventi su argini rivo
Busalla sede Busalla - Ristrutturazione edifici 3.636 0 0 0
Busalla Via Ratto - Separazione rete mista 14.918 297.294 385.200 128.900
Busalla Via Milite ignoto tratto ponte sullo Scrivia civ 2 9.788 0 174.000 0
i o rete idrica
Busalla 0 0 21.000 0
Rio Migliarese - Rifacimento della rete fognaria e idrica
in sinergia con adeguamento idraulico del rivo
Busalla 0 0 31.500 50.780
via Martiri del Turchino - impianto di potabilizzazione
della Cilona -nuovo impi: trat fanghi
11 Camogli rivo Giorgio - Convogliamento in rete nera del collettore 477 1.049 0 0
da Loc. San Prospero a Rivo Giorgio
1 Camogli 4.805 1.049 25.000 75.000
rivo Giorgio - i rete nera e [[}
rete mista nei tratti a valle di Corso Mazzini
2017GESI0167 Camogli 199 0 0 0
Via Saccomanno- ' rete nera e idrica
2017GES10045 Camogli loc. Bana - via Filippo de Gregori- estendimento 19.781 1.642 0 0
fognatura- Lotto 1
2017GES10045 Camogli loc. Bana - via Filippo de Gregori- estendimento 48.809 3.989 0 0
fognatura- Lotto 2
2017GES10045 Camogli Loc. Bana - Via Filippo de Gregori - estendimento 288.665 1.683 0 0
fognatura lotto 4
2017GES10045 Camogli Loc. Bana - Via Filippo de Gregori - estendimento 11.301 2.208 150.000 0
fognatura lotto 5
2017GES10045 Camogli Loc. Bana - Via Filippo de Gregori - estendimento 6.928 1.644 0 188.000
fognatura lotto 6 da isola ecologica a Chiesa Vecchia di
Bana
2017GESI0045 Camogli Loc Bana - Via Filippo de Gregori - estendimento 3.003 52.580 0 0
fognatura lotto 8 e rete idrica
Camogli Via Aurelia tra i civici 57 e 67 - Estendimento rete 49.234 0 0 0
fognaria
10 Camogli San Fruttuoso di Camogli — opere urgenti per la messa in 15.314 98.108 35.000 0
sicurezza impi Imhoff
1 Camogli 0 25.693 40.000 16.121
Via Mortola d rete fognaria in sinergia
Campo Ligure 1.970 28.761 42.013 0
Viale della Liberta -Sosti della condotta idrica
1 Campo Ligure 0 744 3.000 24.181
Via Martiri della dicta d o rete idrica
' Campo Ligure serbatoio San Sebastiano 0 8.976 8.500 17.912
Campo Ligure Via Cascil -A d o rete fognaria nera 48.919 0 0 0
tracivle69
13 Campo Ligure Loc. Langassino - Ripristino reti idriche in 9.572 47.650 10.000 80.603
attr o torrente
14 Campo Ligure Loc. Maddalena - delocalizzazione e d 0 0 10.000 16.121
rete idrica
Campomorone serb. Mate - A d 0 178.774 0 15.000 0
2017GESI0028 Campomorone 337 0 30.000 0

serb. Cravasco — presa e serbatoio




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento go2g 2020 2022 2023
Campomorone 37.192 235.440 47.000 0
Loc. Langasco/Ghersi - Estendimento rete idrica e nera
Campomorone Loc. Ghersi/loc.Pietral - E di rete 242 0 0 8.956
idrica e nera
2017GESI0118 Campomorone Via Martiri della Liberta- Rifacimento ed 0 1.803 0 0
ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna
ostituzi ghisa grigia)
1 Campomorone 28.384 19.645 500.000 447.797
Tratto adduttrice Isoverde da impianto a centralina su
SP6 - Rifaci o ed d tratto rete
adduttrice (; osti ghisa grigia) | Lotto
17 Carasco 21.867 0 0 o
Via P hio - Sosti tratto di condotta idrica
2017GESI10050 Carasco Dep. Rivarola - straordinaria 3.029 0 0 0
16 Carasco Loc Paggi ESTENSIONE RETE IDRICA 0 0 5.000 65.000
a Carasco Loc Canneto PROGETTO - COLLETTORE FOGNARIO 0 0 0 0
1 Carasco 0 0 40.000 0
Loc. Crocetta SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE/NERE
19 Carasco Via Vittorio Veneto ELIMINAZIONE PLASTICA 0 0 30.000 0
Casarza Ligure 37.467 (1] 0 0
Inter i pozzi Sestri Levante - Casarza Ligure
2017GESI0121 Casarza Ligure Emergenza idropotabile Cromo VI-Comune di Casarza 17.657 0 0 0
Ligure- Loc Costa Bargone
78 Casarza Ligure 0 0 0 50.000
via San Lazzaro Superiore - Pot rete idrica
Casarza Ligure Rio Cacarello - A d rete fognaria 13.518 44.217 388.000 0
2017GEsI0146 Casarza Ligure Loc. Francolano- demolizione vecchio depuratore 0 12.488 25.000 44.780
2017GESI0056 Casarza Ligure Serbatoio Pineta Basso - spostamento 192 2.957 15.000 0
Casarza Ligure Loc. Battilana SP523 - SP60 Sostituzione tratto di rete 0 0 17.500 0
idrica
Casarza Ligure Loc Bruschi sostituzione tratto rete idrica 483 0 1.000 0
Casarza Ligure Loc di rete fognaria 0 0 0 0
1 Casarza Ligure Via Barletti - rete idrica 0 0 0 5.000
Casarza Ligure Via Olivella C - sostituzione rete idrica 0 0 140.000 0
Casarza Ligure Serbatoio Verici - installazione misuratori di portata 0 0 30.000 0
CASARZA LIGURE
2017GESI0125 Casella 5.623 288.552 50.000 0
Viale Europa- d o rete idrica e fognaria
Casella loc Canova/Cortino - Estendimento rete fognaria al 36.844 99.941 0 0
collettore
Casella serb. Ca di Costa - Manutenzione straordinaria e 0 0 8.000 64.483
d i di sicurezza
Casella loc. Capol - Studio separazione reti miste 0 0 0 13.434
“ Castiglione Chiavarese Loc. Bracco - Pot serbatoio Sui 273 0 47.000 13.434
2017GESI0170 Castiglione Chiavarese Acquedotto Masso- i appro 6.668 0 10.000 0
idrico
2017GESI0147 Castiglione Chiavarese 10.494 0 0 0
serb. C li/ Casareggio - dii rete idrica
Castiglione Chiavarese Loc. Baresi - P o serbatoio 256 0 5.000 44.780
Castiglione Chiavarese 1.860 37.186 23.501 0
loc. Velva - Ripristino conduttura per carenza idrica
Castiglione Chiavarese via Rossi - est rete nera 11.845 7.277 10.000 26.868
Ceranesi loc. Orto Ceresella - Estendi rete fognaria 230.558 49.949 19.000 0
7 Ceranesi Via B. Parodi - ripristino reti idriche - alluvione ottobre 676 117.212 38.351 0
2019
Ceranesi 0 0 0 0
Via Paravanico - i t Caffarella
Ceranesi Loc Pontasso - rete fognaria d 0 0 0 0
73 Chiavari corso Lima - Nuova rete idrica 2.413 0 0 0
2017GES10191 Chiavari Progetto Messa sicurezza Rupinaro (copertura rio 6.026 642 10.000 17.912
Campod ponte via C: la, abb. Alveo Valle,
abb. Monte)
2017GESI0191 Chiavari 338 0 0 0
Progetto Messa sicurezza Rupinaro - Ponte Viale Tappani
2017GESI0191 Chiavari 1.004 0 10.000 17.912
Progetto Messa sicurezza Rupinaro - Ponte Corso Italia
2017GESI0191 Chiavari Progetto Messa sicurezza Rupinaro - Ponte Corso 871 160 10.000 80.603
Valparaiso
Chiavari Via D. Chiesa Via B.Gianotto e Piazza Roma - 72.364 0 0 Y
eliminazione interferenze acquedotto e canali acque
bianche Torrente Entella
Chiavari Via Parma Via Piacenza, Via Marconi Via Dante 1.475 72.697 0 0
risoluzi interferenze
Chiavari Corso Lavagna sostituzione condotta fognaria 2.832 0 95.171 0
Chiavari Corso Colombo - Delocalizzazione rete fognaria - 5.112 81.723 93.366 0
Intervento in si
Chiavari Corso Valparaiso, via Marina Giulia - Ammodernamento 57.560 1.466 0 0
rete fognaria
Chiavari via Gagliardo, via Del Piano, Corso Assarotti - 0 0 0 47.646
A d rete fognaria
Cicagna 0 0 0 9.493
loc. Chi ino - rete di collett
Cicagna Loc Ceriallo- d rete fognaria 5.205 0 0 0
Cicagna Via Alberogrosso sostituzione rete idrica 0 1.372 46.000 8.525
Cogoleto 0 0 34.549 0
via Beuca - A d rete fognaria- Lotto 2
Cogoleto 20.179 0 0 o
soll. Mogge/via della Pace - A d
7 Cogoleto 424 0 15.000 0
imp. Filtro Vecchio - Regolari: aree impianto
Cogoleto 11.535 201 0 0
loc. A /Bedale - Ripristino Opere di presa
0 Cogoleto loc. Lerca - di rete fognaria- Lotto 2 0 52.366 15.000 Y




codice Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA
Denominazione Intervento 2020 2020 2022 2023)
1 Cogoleto via Costa de Prati - via ad Deserto - ammodernamento 7.614 2.502 18.413 0
rete fognaria
2017GESI0145 Cogoleto loc. Molinetto- rete nera 0 0 0 6.269
Cogoleto Dep. Arrestra - Man. straordinaria 0 0 0 0
Cogoleto Loc. Punta Arrestra e Via Molinetto - Realizzazione 10.715 3.557 68.344 0
definitiva rete idrica e fognaria
Cogoleto serb. Carri Armati - Manutenzione straordinaria 18.105 14.165 34.419 0
serbatoio e opere di messa in sicurezza
Cogoleto 0 50.859 0 0
serb. Chi i - Manutenzione straordinaria serbatoio
Cogoleto Lerone- ! condotte 0 0 0 0
sottomarine di esercizio e emergenza
Cogoleto 0 440 3.000 13.792
Via della Pace modifica tracciato e amm rete fognaria
Cogoleto Loc. Maioa, Priccone e Bricco Fald - Estendimento rete 0 6.936 12.600 140.608
idrica
Cogorno loc Monticelli - Ripristino vasca acquedotto 0 0 10.000 0
2017GESI0053 Cogorno Via Giovanni XXIIl — sostituzione rete idrica 0 0 0 0
Cogorno ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Loc. Monticelli - Ripristino 1.598 1.888 20.000 0
tratto tubazione fognaria
Cogorno Via Ghio - sostituzione condotta idrica 0 0 0 0
Cogorno Via Degli Ulivi - sostituzione tratto condotta idrica 0 0 0 80.000
Cogorno Via degli ulivi - spostamento condotta fognaria e 0 0 150.000 250.000
rete idrica
Cogorno Piandinnino - spostamento serbatoio 0 0 0 0
Cogorno RTU serbatoio Costa Pannesi 0 0 10.000 0
Coreglia Ligure vie Varie - A i rete acquedotto 2.045 0 0 0
2017GESI0139 Coreglia Ligure Loc. Canevale- delocalizzazione rete idrica 1.096 88.330 20.630 0
7] Crocefieschi ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - loc. Crosi - Ripristino delle 0 0 6.400 10.317
opere di captazione e accessibi impianti del rio Moro
Medio
Crocefieschi ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - loc. Crosi - Ripristino delle 88.471 0 0 0
opere di captazione e accessibilita impianti del rio Moro
Medio- Lotto 1
Crocefieschi Serb. Crebaia Inferiore - Manutenzione straordinaria e e 0 0 50.000 0
adeguamenti di sicurezza
Davagna Via Maggiolo e via Cavassolo - potenziamento 154.218 78.878 0 0
acquedotto
Davagna loc. Poggio — Ammodernamento tratti di rete nera e 0 0 0 0
fosse imhoff
Davagna Via Piane di Sella-estendimento tratto rete idrica 6.929 0 20.521 0
Davagna S.P. n. 14 di Davagna - Delocalizzazione reti idriche 68.152 0 0 0
all'altezza del Km 13+500
Davagna 0 0 3.000 10.156
via delle Brocchette - A ! rete idrica
Davagna Loc. Moranego - Impianto di potabilizzazione Moranego -| 0 0 0 0
Sostituzione Gruppo Elettrogeno
Davagna Loc Scoffera - Zona chiesa estendimento fognario 19.873 4.560 0 0
Davagna loc. M g0 - i di potabili Moranego - 0 0 31.000 249.871
Nuovo impianto trattamento fanghi
Davagna via Marsiglia - di potabilizzazi Cap do - 0 0 26.500 42.720
Nuovo impianto trattamento fanghi
70 Fascia dep. Carpeneto - A ! 2.077 0 0 0
Fascia dep. Cassingheno - Ammodernamento 22.080 1.109 37.205 0
2017GESI0206 Fascia Loc. Carpeneto-Lotto 1-via Ravezza, vicolo della 92.007 865 13.563 0
Crosa,via degli Orocchi-ottimizzazione rete idrica e
fognaria
2017GESI0207 Fascia Loc. Carpeneto-Lotto 2-via alla Fontana-ottimizzazione 36.074 125.673 21.688 0
rete idrica e fognaria
2017GES10208 Fascia Loc. Cassingheno-Lotto 1-via della Pianella, vicolo dei 98.904 38.434 13.834 0
Siuri, vicolo della Crotta-ottimizzazione rete idrica e
fognaria
2017GESI0209 Fascia Loc. Cassingheno-Lotto 2-via della Fontana, vicolo dei 33.922 89.225 14.730 0
Baraschi, via della Chiesa-ottimizzazione rete idrica e
fognaria
Favale Di Malvaro loc. Castello - i impi; uv 14.050 0 0 0
7 Favale Di Malvaro Loc Pessa sosti rete idrica 0 963 60.000 0
Favale Di Malvaro Via Castello sostituzione con spostamento da terreno 0 0 0 8.866
privato rete idrica
71 Fontanigorda fraz. Capol -A d rete fognaria e rete 0 0 10.000 89.559
dotto- Lotto 2-3-4
2017GESI0034 Fontanigorda Fraz. Capol - Eliminazi i di soll 0 0 V] 13.434
e nuovo collettore fognario
2017GESI0035 Fontanigorda Loc. Canale- Sostituzione tratto rete fognaria 0 0 0 0
Fontanigorda Loc. Canale - separazione rete mista 73.776 0 0 0
Genova 0 0 0 0
ALLUVIONE SETTEMBRE 2015 - Rio Lavena - Sistemazione
strada di accesso e opera di presa — STRALCIO 2 (Punto
A) - Sistemazione argine sponda sx, in prossimita della
spalla di valle del ponte carrabile
Genova 267.678 522.818 20.000 0
ALLUVIONE SETTEMBRE 2015 - Rio Lavena - Sistemazione
strada di accesso e opera di presa — STRALCIO 2 (Punti E |
D) - Briglia e argine a valle in sponda sinistra
Genova Rivi Vari - ed d tubazioni - 15.952 1.324 46.000 0
Rio Rexello - condotta DN300
Genova localita Trasta - Ammodernamento condotta idrica DN 174 171 30.000 413.295
400
Genova Sestri P. Loc. S. Alberto - estendimenti rete acquedotto 60.387 20.076 0 0
(studio di fattibilita) cromo VI
2017GESI0078 Genova 11.823 0 0 0

Addutrice degli Angeli- Teglia centrale Pietra-
ifaci ed d tratto rete adduttrice

ostituzi ghisa grigia)




o Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2020 2022 2023
2017GESI0010 Genova Salita degli Angeli- Tratto serbatoio Principe- 0 0 0 0
if: o ed d tratto rete adduttrice
( ostituzi ghisa grigia)
2017GES10010 Genova 25.252 46.997 230.000 84.780
Salita degli Angeli- Tratto serbatoio Principe-
if: o ed d tratto rete adduttrice
( ostituzi ghisa grigia)- Lotto 1
2017GESI0011 Genova Via Giacometti, Via Casoni, Piazza Terralba - 6.565 0 0 0
Ammodernamento rete idrica (campagna sostituzioni
ghisa grigia)
2017GESI0109 Genova Piazza della ifacil ed d 16.875 25.612 80.000 400.000
tratto rete adduttrice (campagna sostituzione ghisa
grigia)
2017GESI0110 Genova Largo della Zecca/ Piazza del Portello- Rifacimento ed 271.450 249.432 0 0
ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna
sostituzione ghisa grigia)
2017GESI0110 Genova Piazza del Portello/Piazza Corvetto- Rifacimento ed 20.536 14.003 350.000 100.000
ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna
ostituzi ghisa grigia)
2017GESI0112 Genova L bi Istria- Rif ed | 56.405 0 0 0
tratto rete adduttrice (campagna sostituzione ghisa
grigia) lotto 2
2017GESI0112 Genova L bi Istria- Rifacii ed d 674.349 521.664 0 67.000
tratto rete adduttrice (campagna sostituzione ghisa
grigia) lotto 3
2017GESI0114 Genova Via Bobbio- Rif ed ] tratto 32.367 0 0 0
rete adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia)
lotto 2
2017GESI0115 Genova Via Fratelli di Coronata- Rifacimento ed 1.965 10.653 0 0
ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna
ostituzi ghisa grigia)
2017GESI0116 Genova Lungotorrente Secca- Rif ed | 851 0 0 0
tratto rete adduttrice (campagna sostituzione ghisa
grigia)
2017GESI0117 Genova 24.338 0 0 0
Via Borzoli- Rifaci ed d tratto
rete adduttrice ( sostituzione ghisa grigia)
Genova 757 261 600.000 0
RIVO MAROTTO - t ACQUEDOTTO
2017GES10021 Genova Attivita di ricerca perdite con partecipazione 8.560 0 0 0
dell'Universita di Genova (ATO-DIME-DICCA-IRETI)
2017GESI0026 Genova Sinergia interventi con GAS 0 0 300.000 268.678
2017GESI0026 Genova Via alla Soria /Via alla Brigna estendimento rete 338 0 0 0
fognaria e d ep rete
Lotto 4
2017GESI0026 Genova Via Priano- | rete idrica 901 0 0 0
2017GESI0026 Genova Via delle Fabbriche-Via Chiale-estendimento rete 0 10.919 0 0
acquedotto
2017GESI0026 Genova Via Morego - estendimento rete idrica 3.226 0 0 0
2017GESI0026 Genova Via alla Soria /Via alla Brigna estendimento rete 543 0 0 0
fognaria e d e i rete
Lotto 6
2017GESI0026 Genova Via Sant'llario, Via Pasqua e Via Buriano - estendimento 99.359 18.807 0 0
rete acquedotto
2017GESI0026 Genova 17.563 14.121 0 0
Piazza Durazzo Pallavicini d o rete idrica
2017GESI0026 Genova Sinergia interventi con GAS - Via Geirato (Via E. 22.287 31.074 0 0
Bernardini) - A d rete idrica
2017GESI0026 Genova Via C: amm. Rete idrica in sii ia gas 30.044 22.868 0 0
2017GESI0026 Genova 24.707 7.959 0 0
Via Sup dell'Olba amm rete idrica in sinergia con reti gas
2017GESI0026 Genova Via Pi la - d rete idrica in sinergia 1.757 365 0 0
gas
2017GESI0026 Genova Via Piazza Grande - ammodernamento rete idrica in 5.086 1.187 0 0
sinergia gas
2017GESI0014 Genova Copertura Torrente Bisagno- messa in sicurezza e 0 0 0 0
condotte
2017GESI0014 Genova Viale Brigata Bisagno- messa in sicurezza e spostamento 167.363 106.849 0 0
condotte
2017GESI0014 Genova Via T i o condotta idrica 173.176 30.018 0 0
Genova Via Emilia delocalizzazione tubazi lotto DN650 115.755 60.660 0 0
interferente con i lavori della galleria scolmatrice del
Torrente Bisagno
2017GESI0020 Genova Viale Canepa - Ammodernamento rete fognaria mista e 0 0 0 0
idrica
2017GESI0024 Genova S.Quirico - ammodernamento condotte a seguito 154.445 0 0 0
adegu idraulico rio pozio serillo
Genova via L di Pegli - A i rete fognaria 0 0 0 0
- progettazione e realizzazione
Genova via L di Pegli - A i rete fognaria 149.878 59.968 0 0
- Appalto A - Scarico d' nza
Genova via L di Pegli - A d rete fognaria 471.417 591.469 250.000 0
- Appalto B - Stazione di sollevamento e relativo
microt li
Genova vial di Pegli - A d rete fognaria 22.114 863.840 1.700.000 626.916
- Appalto C - Opere fognarie e pavimentazione della
passeggiata
Genova C.so De Stef: - Via Cervig tratto 0 0 15.000 0
di rete nera
2017GESI0016 Genova Via Aggio - estendimento fognatura e acquedotto 748 10.085 300.000 179.119
2017GESI0017 Genova 350.106 288.525 0 0
Loc. Pino S di rete fognaria - Lotto 1
2017GESI0019 GEnova Via Pasqua - ammoder rete fognaria 9.914 740 22.000 0
2017GEsI0023 Genova Via Robino — estendimento rete fognaria 398.945 86.943 300.000 0
INTERVENTI STRATEGICI 34.430 199.946 0 0

dep. Voltri - Recinzione e ristrutturazione circolazione




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
2017GESI0212 Genova 0 290 28.400 45.783
Via Ratto - Ammodernamento tratto rete fognaria
7 Genova Localita Cremeno — progettazione condotte fognarie di 12.349 0 400.000 383.314
collettamento al dep. Valpolcevera
Genova Vie Ariosto, Pindemonte, Virgilio, Brin - 20.603 0 0 0
A d rete idrica
Genova Via Pier: ini - A d 0 8.004 0 0
Il per ottimi: i processo al depuratore
Val Polcevera
Genova 43.781 0 0 0
I Carbonara - d
Genova Via Quarto dal civ 1 a 15 - ammodernamento tratto rete 0 0 10.000 16.121
fognaria
Genova Via Rocche di Coronata - estendi idrico 79.448 21.620 0 0
Genova Via Vigna - Manut rete fognaria in sinergia 23.865 0 0 0
Genova 133.763 60.868 0 0
Riqualificazi Via Cornigli; -A | reti
idriche e fognarie in sinergia
Genova Vie varie - interventi diffusi di ammodernamento reti 0 179.363 0 0
idriche in sinergia con il cantiere Comunale di
riqualificazione di via Cornigliano
Genova d - d rete fognaria e 13.322 693 30.000 0
acquedotto in sinergia
Genova via Torti ed altre vie minori - Rifacimento ed 172.698 108.343 0 0
Ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna
sostituzione ghisa grigia) LOTTO 1
Genova 23.224 280.356 450.000 342.189
via Torti ed altre vie minori - Rifacimento ed
Ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna
sostituzione ghisa grigia) LOTTO 2 stralcio 1
Genova serb. Forte Sperone - A | impi 25.344 214.880 160.000 0
Genova serb. Forte Sperone - A | impi P! 0 0 72.000 0
elettromeccaniche
GEnova Serb. Pianderlino - A ! 35.989 276.147 0 0
Genova via Donato Somma - A ! rete nera 0 0 11.000 17.733
2020GESI0253 Genova 0 0 15.000 24.181
via S.llario (Pasqua) - namento rete nera
Genova vico chiuso della Rana/vico dell'Orto - 35.638 3.957 27.182 0
A | rete fognaria
Genova via Oristano - Estendimento di tratto di rete nera ” di via 68.580 4.707 0 0
Ayroli sino alla confluenza di via C. Varese
Genova Loc. Risveglio - Risoluzione interferenze della rete idrica 338 21.901 80.000 89.559
con linea ferroviaria GE-ventimiglia all'altezza di Via
Pegli civ.37
Genova Estendimento rete nera passeggiata A. Garibaldi a 8.732 100.852 42.000 0
servizio piscina Il p +altri
Genova Via Fillak - ammodernamento rete idrica sinergia 198.604 0 0 0
riqualificazione area cantiere Morandi
Genova Via Fabbriche - Estendimento verso Via Fiorino della rete 0 12.102 10.000 89.559
fognaria nera e della rete idrica
Genova Viale Cembrano sostituzione chiusini in sinergia con 32.783 0 0 0
Comune (ASTER)
Genova 42.335 208.036 0 0
Salita io - d t i di
adduzione DN 700 in sinergia con le attivita di
pertinenza del cantiere di Ricostruzione del viadotto A10
Genova Via Greto di Cornigliano risoluzione interferenza 3.937 13.535 0 0
condotta fognatura nera DN250 con Roggia Lorenzi in
sinergia
Genova Corso Andrea Podesta delocalizzazione e 0 101.626 45.000 0
razionalizzazione condotta idrica in corrispondenza del
Ponte I
Genova 0 19.918 0 0
Ponte Via L. Canepa ammodernamento tubazione
acquedottistica propedeutica ai lavori di adeguamento
idraulico del tratto terminale del Rio Gatto
Genova via dei Giardini - rete fognaria 2.047 30.241 205.102 44.780
Genova 0 0 10.000 16.121
Piazza Arimondi/Ponte Patrizi - ammodernamento e
delocalizzazione condotte idriche
Genova Via Monte Fasce- Liberale- estendimento rete idrica e 6.194 5.336 7.000 187.780
fognaria
Genova 1.369 101.955 51.000 0
Via F hio - | rete fognaria
Genova Ricostruzione ponte Don A. Acciai - ricolloco condotta 87.865 0 0 0
idrica in Via del Lagaccio
Genova Via Ancona- sistemazione definitiva scarico di 10.130 124.238 0 0
emergenza sollevamento di Capolungo
Genova Via Chiaravagna -Ricostruzione Ponte Obliquo - ricolloco 12.598 10.163 40.000 0
condotta idrica - in sinergia
Genova via Inferiore Chiesa di S.llario - Ammodernamento rete 0 0 1.000 1.612
fognaria
Genova TorrenteTorbella ammodernamento tubazione idrica e 0 0 50.000 223.899
contestuale collegamento alla tubazione degli Angeli in
Via Canepari
Genova serb. Lagaccio - A d 0 0 2.000 16.121
Genova serb. San Biagio - A d 0 0 1.000 11.284
Genova 0 0 21.000 66.095
Loc. Pino Sop - di rete fognaria - Lotto 2
72 Gorreto loc. Capol - Alluvi 2015 - ping opera di 47 160 28.760 0
captazione e primo tratto adduttrice
Gorreto serb. Inferiore Alpe - Manutenzione Straordinaria 101 0 0 4.478
serbatoio e i di sicurezza
Gorreto Loc Capol allc scarico imhoff 0 1.524 2.000 48.000




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
2017GESI0121 Isola Del Cantone Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Isola del 289.972 8.836 0 0
Cantone- Loc. Pietra Bissara/ Borlasca/ Pinceto- Posa
nuova condotta di add
Isola Del Cantone via Asilo - Adeguamento linea fognaria e impianto di 0 0 0 0
Isola Del Cantone fraz. -A d rete fognaria e 4.049 331 5.000 0
costruzione i depurazione
Isola Del Cantone loc. Mereta - Potenziamento condotta idrica 1.352 0 5.000 0
sull'impalcato del ponte sullo Scrivia
2017GESI0089 Isola Del Cantone 0 26.522 167.102 18.000
Loc. Capol Via Dritta — di tratti di
rete idrica a valle impianto di potabilizzazione S.Stefano
2017GESI0090 Isola Del Cantone Loc. Prarolo- coll rete idrica Capol con la 128.445 34.415 0 0
frazione di Prarolo
2017GESI0091 Isola Del Cantone 73.911 0 0 0
S.P.8 tratto Capoluogo bivio per loc. Noceto (direzione
Fraz. Vobbietta) — di rete idrica
1 Isola Del Cantone S.P.8- d e tratto rete 6.598 2.736 0 0
idrica in si
Isola Del Cantone loc. Settefontane - Manutenzione straordinaria 0 0 72.974 0
serbatoio accumulo e opere di messa in sicurezza
Isola Del Cantone Capoluogo - Studio per inquadramento criticita sistema 0 0 0 8.956
fognario
2021GESI0001 Isola Del Cantone 0 12.420 83.580 0
Loc Vobbietta - ammodernamento tubazione fognaria
pr deutica ai lavori di i ico del
torrente Vobbia; intervento in sil
2021GESI0003 Isola Del Cantone 0 22.456 0 0
Via Roma - ammodernamento rete idrica in sinergia con
rifacimento pavimentazione marciapiede
2017GESI0063 Lavagna Loc. Suea - S. Rocco - Ammodernamento rete 0 0 1] 0
acquedotto
Lavagna villaggio Cledai - E: di rete lotto 54.517 0 0 0
progettazione
Lavagna 697 0 10.000 264.200
Loc. Moggia - Suea - sp: adduttrice idrica
Lavagna loc. Cavi Borgo - Ristrutturazione stazione di 0 6.058 500! 4.030
Lavagna Torrente Fravega -Messa in sicurezza rete fognaria 656 0 0 0
2017GESI0197 Lavagna 1.352 173.439 0 0
Messa in sicurezza fiume Entella - spostamento condotte
Lavagna Via Santa Giulia - estendimento fognatura 0 0 0 8.956
Lavagna Corso Genova delocalizzazione rete nera 0 0 15.000 120.905
Leivi Via dei Cacciatori - estendimento idrico 0 0 0 0
Leivi 0 34.065 0 0
Loc Costa Peadin - ammodernamento tratto rete idrica
Lorsica loc. Castagnelo - Consolidamento fossa Imhoff a seguito 0 0 70.000 0
frana
Lorsica Loc. Castagnelo - attraver rio 0 160 107.958 0
Lorsica 0 0 0 8.956
Estendimento fognario Loc Acqua di sotto acqua di sopra
Lumarzo Lumarzo Capoll loc varie- dii e 209.746 0 0 0
Jernamento del sistema idrico e fognario
1 Lumarzo Loc Capoluogo riorganizzazione rete nera e idrica 0 4.109 200.000 205.987
Lumarzo Loc Pezza estendimento rete nera 0 0 0 13.434
2017GESI0067 Masone 123 2232 0 0
Via Cascata del Serpente loc. Pestumo - consolidamento
strada in cui insiste adduttrice DN 300
Masone Fraz. Cappelletta di - di rete 0 0 85.000 0
fognaria e acquedotto (Estendimento rete fognatura
vasca Galatea)
Masone fraz. Cappelletta - estendimento rete idrica e fognatura e 2.179 14.819 80.000 0
Masone fraz. C: lletta lotto 2- dii rete f e 0 0 0 0
acquedotto
Mele loc. Biscaccia - Costruzione nuovo serbatoio 19.227 0 0 0
Mele Loc. Acquasanta - Estendimento rete fognaria sino a loc. 2.027 0 0 0
Borgonuovo (Estend.rete fognaria in loc. acquasanta
borgonovo tub su strada pvc con braccetti verso Ciliegi e
Borgonovo)
Mele 0 5.134 0 9.852
Estendimento idrico da Via Gallinea a Pian del Prete
Mele 25.746 111.385 41.172 0
loc. Grilla - Ammodernamento impianto sorg. Grilla
Mele Via Stazione dal ponte rifacimento acquedotto 889 13.382 10.000 0
Mele loc. Fado- di lotto da ione fino a 560 1.065 210.000 161.207
Civ.209
Mele loc. Fado- Estendimento acquedotto da civ.221 fino a 0 0 0 8.956
civ.247
Mezzanego loc. Vignolo Piano - fossa Imhoff 5.471 0 0 0
2016GESI0188 soll. Scuola - Realizzazione nuovo i 359 170 90.000 0
Mezzanego Loc. Borgonovo - | ep 247.806 0 0 0
condotta acquedotto
Mezzanego loc. Borgonovo - Isola di Vignolo. Estendimento rete 242 63.308 0 0
nera
Mezzanego serb. i =N i str linaria serbatoio e 0 0 2.000 3.224
adeguamenti di sicurezza
Mezzanego serb. Cembrano - Manutenzione Manutenzione 0 61.208 0 0
straordinaria serbatoio di accumulo e adeguamenti di
sicurezza
Mignanego Loc. Ponterosso-via Cavanna/via Marconi - 188.693 0 0 0
dii rete fognaria
’ Mignanego 0 2.407 20.000 179.119

Loc C iutta dii rete idrica e fognaria




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
2017GES10007 Moconesi - Loc. Gattorna/Ferrada — Adeguamenti e 525.457 224.632 0 0
ripristini collettore fognario con contestuale
est i tratto adduttrice idrica
Moconesi o 2.957 o 0
i - i i i fognario e depurativo
Moconesi Loc Ferrada Sud - rete fognaria 2.772 0 173.000 0
78 Moconesi Loc. Casareggio - fattibilita collettamento e 0 549 10.000 0
I con la rete fognaria
” Moconesi Loc. Terrarossa - sostituzione tub idrica 0 0 60.000 0
Moconesi Loc. Campopiano - sostituzione rete idrica 0 0 0 8.956
Moconesi 0 201 5.000 85.000
Loc. Sottanego / Chiose - di rete idrica
2017GESI0121 Moneglia Emergenza idropotabile Cromo VI-Comune di Moneglia- 68.580 41.077 0 0
Loc Bracco
Moneglia loc. Bracco - di o rete fognaria 281 0 50.000 0
2017GESI0148 Moneglia 1.138 1.621 10.000 190.000
Loc. L lio/Rospo- rete fognaria lotto2
Moneglia Loc. L lio/Rospo- rete fognaria 0 0 20.000 17.912
Moneglia loc. Crova - Acquisizione tratto fognatura e 0 0 15.000 17.912
est i rete
Moneglia loc. L lio - Costruzione nuovo serbatoio 3.051 4.458 0 0
Moneglia loc. Burgo - i ione di soll 60.489 15.069 20.000 0
fognatura
Moneglia loc. Burgo - i ione di soll 881 14.259 141.000 0
fognatura lotto 2
i loc. Posato/Morteo est rete idrica 81.756 15.821 0 0
2017GESI0149 Moneglia Loc. San Lorenzo/ Crova- di rete idrica 32.553 0 0 0
Moneglia Vasca Crovetta - Riempi retro 0 0 25.000 0
2020GES|0254 Moneglia L lio- Sosti allaccio Ex scuola 0 0 0 5.000
Moneglia 0 0 20.000 0
Serbatoio Cella - 1l misuratore di portata
Moneglia 0 0 20.000 0
Serbatoio Crovetta - I misuratore di portata
Moneglia Serbatoio Cella - elettrico 0 0 0 0
i Casale Pelata - Sostituzione tratto rete idrica 0 0 0 0
Moneglia Via Torre San Lorenzo - Linea Castelletto - Faccil 0 0 0 0
Moneglia Bracco - Tessi -_sostituzione linea PE 32 0 0 2.000 0
Moneglia Sopraelevazione Casale - rinnovo cabina e impianto 0 0 0 0
elettrico
Moneglia Loc. Roverano nuova rete idrica in sinergia 377 0 0 0
li Gallerie di Moneglia ammodernamento fognatura e 0 0 60.000 450.000
scarico di emergenza
Montebruno loc. Conio di Mezzo - Estendimento rete fognaria e 0 0 0 0
nuovo sistema depurativo
Montebruno serb. Cassinetta - Manutenzione straordinaria e 0 0 0 62.692
d i di sicurezza
Montebruno Loc Tartogni - Prolungamento scarico fossa imhoff in 0 0 5.000 8.060
terreno naturale
Montebruno 0 0 10.000 16.121
Casun da Basso - Studio di Fattibilita Completamento
rete fognaria e imhoff Studio di fattibilita
Loc. Sottoripa — estendimento rete fognaria e fossa 0 0 0 8.956
Imhoff
Loc. Ponte Nero - Ripristino accessibilita all'impianto di 0 0 10.000 207.778
filtrazione e opera di captazione
2017GEsl0107 Montoggio Loc. Pratol / F / Fregai di 418.226 625.847 169.166 0
rete idrica e fognaria LOTTO 1
2017GEsl0107 Montoggio Loc. Pratol / F / Fregai di 615 14.608 100.000 161.000
rete idrica e fognaria LOTTO 2
Montoggio 6.500 0 0 4.478
Dep. Cravasco - Studio A |
Montoggio Loc. Montemoro - completamento rete nera e sistema 121 0 0 0
depurativo
Montoggio Via Milite Ignoto - completamento rete nera 6.416 80.842 161.168 0
Montoggio Loc. Soriva- Loc. Granara- Loc. Castello- da Piazza Serra a 0 280 0 0
via IV Novembre - estendimento rete idrica e fognaria
loc. Granara - completamento rete nera e sistema
depurativo
2017GESI0184 Montoggio Loc. Creto - demolizione depuratore e recupero aree 7.292 0 0 0
adiacenti al Torrente Laitona
2017GESI0185 Montoggio Loc. Creto - Ad fosse biologiche ed 12.066 0 0 0
estendimento rete nera
Montogglo Loc Sella estendimento rete idrica 0 27.470 0 89.559
2017GESI0121 Ne Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Né-Loc 624 0 0 0
Cassagna
Ne 0 142 15.000 15.000
Loc. Piandifieno - Revamping stazione di filtrazione e
reali i nuovo serbatoio (Progetto)
Ne 0 0 50.000 0
Loc. Pontori - Costruzione di nuovo acquedotto - Il Lotto
Ne 1.798 0 200.000 350.000
linello-Piandifieno sostituzione condotta add
Ne Terisso - sosti tratto rete idrica 0 0 120.000 0
Ne Picchetti - rit opere di presa 0 0 0 0
Ne Statale - sostituzione fossa Imhoff 0 0 50.000 50.000
Neirone 0 0 0 4.478
Loc. Donega - Cravaria. rete acquedotto
Neirone Loc. Giassina - Sciarré - Forcossino - Potenziamento 454 3.752 7.138 46.000
acquedotto
2017GES|0140 Neirone Loc. Chi lla- Bassi- si rete idrica 7.242 13.421 87.272 0
Neirone Loc. Cravaria - di rete fognaria 2.797 160 5.000 0
New Neirone o 10.000

Loc La Pezza Ceresa idrico e fognario




s Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA
Denominazione Intervento 2020 2020 2022 2023
Neirone Loc. lupo / Rio Bassi - ! rete 0 0 0 8.060
idrica
Orero via Isolona - d ep rete 11.445 0 0 0
idrica esistente
Orero Loc Incisa delocalizzazione rete idrica 0 0 0 0
Orero 0 1.055 9.000 98.515
loc. Isolona - Ammodernamento rete idrica 2° Lotto
Pieve Ligure via Besso/via Mezzano. Revisione tratto rete nera lungo 0 842 8.000 130.000
il rio Besso
Portofino via Fondaco - Risanamento rete fognaria e 30.602 71.718 0 0
jernamento impianto soll
® Propata Loc. Caprile - Progetto Opere di captazione 13.348 61.556 111.554 0
2017GESI0092 Propata Loc. Propata Via alla Chiesa- incrocio via del Portico 100.125 0 47.752 0
estendimento fognario e idrico
LOTTO 1
2017GESI0093 Propata Loc. Propata Via alla Chiesa- incrocio via del Portico- 543 0 5.000 80.000
Piazza Trene est fognario e idrico
LOTTO 2
2017GES10094 Propata Loc. Bavastrelli Via Torriglia - Via Monte Antola 123.901 2.574 37.734 0
estendimento fognario e idrico
LOTTO 3
Propata Loc Bavastrelli lotto 4 0 0 0 4.478
Propata Loc Bavastrelli lotto 5 0 0 0 4.478
Propata Frazione Caffarena lotto 6 0 0 0 4.478
Propata Frazione Caffarena lotto 7 0 0 0 4.478
Propata 1.393 17.421 15.000 0
Emergenza idrica Loc. Caprile per abbandono sorgente
Foglia e ricerca approvvigit alternativo
Rapallo 9.773 36.252 310.000 0
loc. S. Andrea di Foggia - Estendimento rete fognaria
Rapallo via Milite Ignoto - Potenziamento rete idrica 0 2.178 150.000 0
2017GESI0155 Rapallo Via Aurelia di L te- sp Jotto 15.229 0 [v] 0
2017GESI0159 Rapallo Loc. Comega- ammoder rete idrica 0 0 0 0
Rapallo via Milano - sostituzione tratto rete idrica 120.306 96.775 0 0
Rapallo via Costaguta - Sostituzione tratto rete nera 1.163 0 0 0
Rapallo via Costaguta - Sostituzione tratto rete idrica 0 0 0 0
Rapallo Passo del Canneto - rifacimento tratto rete nera 1.769 106.885 50.000 0
Rapallo Fraz. S.Maurizio Monti estensione rete nera da Civ 142 a 77.145 0 0 0
civ 158
Rapallo serb. S.Maurizio dei Monti - Manutenzione Straordinaria 4.437 144.372 0 0
serbatoio
Rapallo Via Betti rifacimento condotta fognaria 0 0 0 13.434
Recco fraz. Verzemma - rifacimento acquedotto 57.358 2.502 0 0
Recco via della Ne - Rifacimento sifoni 9.652 120 230.000 17.912
™ Recco 60.859 0 0 0
Loc. Sodea - Via della Né- Nuova rete acquedottistica
Recco $S1 Aurelia -Ammodernamento di rete fognaria 0 6.647 115.000 303.678
Recco 1.789 69.349 0 0
Pizza Nicol da Recco - A | fognatura
Recco via Cornice Golfo Paradiso- Ammodernamento rete 5.024 60.915 172.000 79.868
fognaria
Recco Loc. Liceto soll verso Loc Cotulo 0 0 0 0
Recco Via IV Novembre ammodernamento rete fognaria 42.237 11.904 0 0
Rezzoaglio 9.279 1.104 0 0
frazione Ertola - Rifacimento fognatura e acquedotto
Rezzoaglio 24.680 14.660 0 0
loc. Villa Rocca - Rifacimento fognatura e depurazione
Rezzoaglio loc. Pian di Fontana - Rifacimento fognatura e 365 662 5.000 59.780
depurazione
Rezzoaglio loc. Villa Piana - Rifacimento rete nera 133 4.037 145.000 0
Rezzoaglio dep. Centro Esola - Ammodernamento biodischi 124.511 118.405 0 0
Rezzoaglio dep. Villa Noce Villa Rocca - Ammodernamento 118.053 133.489 0 0
biodischi
Rezzoaglio Loc. Villanoce sostituzione tratto rete mista 14.606 0 0 0
1 Rezz0aglio serb. Esola - Manutenzione straordinaria e adeguamenti 0 0 0 6.269
di sicurezza
Rezzoaglio sostituzione tratto condotta idrica Loc Vico Soprano da 1] 0 0 0
Pian Seiun
2020GESI0312 Loc. Calzagatta - interramento condotte idriche 1.837 16.417 0 0
Ronco Scrivia soll. Rio Ladde - Acquisizione area ed | 0 0 0 0
impianto
Ronco Scrivia piazza Oratorio - Realizzazione rete nera 959 0 0 8.060
e loc. Minceto- Estendimento rete nera 15.495 54.227 200.000 0
Ronco Scrivia Loc Pietrafraccia e Loc Molino estendimento rete nera e 246 24.035 215.000 241.810
idrico
2017GESI10205 Rondanina 160.765 0 0 0
Loc. Capoluogo, via della Posta, via del Commercio -
ottimi i della rete fognaria e idrica
Rondanina Fraz. Retezzo- ammodernamento dello scarico dell'imp. 1] 0 0 0
di Depurazione
Rondanina Loc Capoluogo - ottimizzazione della rete fognaria e 0 0 0 4.478
idrica - Lotto 2
Rondanina Fraz. Costalunga 0 0 0 4.478
7 Rondanina Fraz. Retezzo 0 0 0 4.478
Rossiglione loc. Giro dell'Orso - Estendil dotto 41 0 172.303 0
Rossiglione loc. Giro dell'Orso - Estendimento fognatura e 0 320 0 15.673
acquedotto
Rossiglione serb. Berlino - Manutenzione straordinaria serbatoio e 451 81.745 56.896 0
d i di sicurezza
Rossiglione Loc Testaquara-rispristino reti idriche ed impianti a 26.719 142.218 0 0
causa di eventi alluvionali ottobre 2019
Rossiglione Piazza Mad - risoluzione pr ica idrica 0 501 6.000 48.362




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
1 Vasca Polverile / Vasca Moiazza - sostituzione rete 0 0 0 4.478
lorata
Rossiglione 24.305 1.492 0 0
Opere di riqualificazione delle vie centrali del Centro
storico di igli Inferiore — Bando periferie
Rovegno 303 0 0 4.478
loc. Moglia - rete fognaria e depuratore
2017GESI0131 Rovegno loc. Poggio- separazione mista 7.283 0 0 0
8 Rovegno 338 0 5.000 85.081
loc. Loco - Pot di depurazione
Rovegno Loc. Cotti - di condotta idrica 50.986 0 0 0
Santa Margherita Ligure Dep. S. Margherita L. - Collet Paraggi 158.665 260.186 230.406 0
Santa Margherita Ligure soll. Bagni Rosa/soll. Olindo - adeguamento condotte di 153.863 228.329 120.000 0
pompaggio dep! OTTO 1A
Santa Margherita Ligure 0 0 0 0
serb. PEEP - Manut Straordinaria serbatoio
Santa Margherita Ligure Salita Banchi - Manutenzione straordinaria serbatoio e 78.667 26.355 0 0
d i di sicurezza e pompe
Santa Margherita Ligure serb. Valle D'Arze - Manutenzione straordinaria 0 0 0 0
serbatoio e ad i di sicurezza e pompe
Santa Margherita Ligure soll. Bagni Rosa/soll. Olindo - adeguamento condotte di 0 0 100.000 230.000
pompaggio dep! -LOTTO1B
Santa Margherita Ligure soll. Bagni Rosa/soll. Olindo - adeguamento condotte di 0 0 0 465.706
pompaggio dep! -LOTTO1c
Santa Margherita Ligure soll. Bagni Rosa/soll. Olindo - adeguamento condotte di 0 0 0 0
pompaggio dep -LOTTO 2
Sant'Olcese 1.516 6.148 50.000 0
ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - via Otrali - Ripristino ed
namento tratto di condotta
Sant'Olcese 52.528 0 0 0
loc. /via Poiré - Rifaci rete lotto
Sant'Olcese loc. Comago - Estendimento rete fognaria e idrica- lotto 37.607 43.056 0 0
3
Sant'Olcese loc. Comago - Estendimento rete fognaria e idrica- lotto 7.440 70.263 21.000 0
4
Sant'Olcese Via Contrada Frazione Trensasco- ammodernamento 603 13.182 0 0
rete idrica
Sant'Olcese serb. Tullo - Manutenzione Straordinaria serbatoio e 3.196 0 30.000 0
adeguamenti di sicurezza
2017GES10040 Santo Stefano D'Aveto loc. Amborzasco - Estendimento rete fognaria e 25.332 0 0 0
Il (dif da 2016GES10203)
Santo Stefano D'Aveto dep. Amborzasco - A | biodischi 99.315 80.997 20.000 0
2016GESI0573 Santo Stefano D'Aveto 1.594 0 0 0
Loc Casafredda - realizzazione reti idriche e fognarie
Santo Stefano D'Aveto Via Bombrini - di rete idrica 7.674 0 0 0
Santo Stefano D'Aveto Via Caduti d'ltalia - estendimento rete fognaria 8.296 0 0 0
Santo Stefano D'Aveto loc. Amborzasco - Manutenzione Straordinaria 0 36.636 0 0
serbatoio
Santo Stefano D'Aveto Villaggio Alpino - rifacimento rete idrica e sdoppiamento 0 0 10.500 89.559
rete fognaria
2017GESI0121 Santo Stefano D'Aveto GE - SSA - localita Rondanaia, Campomenoso, Casette - 57.912 0 0 0
Emergenza Cromo VI
San Colombano Certenoli loc.Molinetti/ Prati Calvari/ Capoluogo - Realizzazione 3.059 24.952 200.000 150.938
reti e impianti
San Colombano Certenoli loc. Certenoli / Calvari estendimento rete fognaria e 0 0 0 17.912
potenzi rete idrica
San Colombano Certenoli loc. Aveggio - 1 rete i jotto e 0 320 0 0
fognatura
San Colombano Certenoli loc. Varie - C ed inter tuk 0 0 0 0
acquedotto
20176Es10142 San Colombano Certenoli Prati di Calvari - opere di difesa campo pozzi 0 0 10.000 73.586
San Colombano Certenoli loc. Vignale - Installazione nuovo impianto UV 0 0 0 0
San Colombano Certenoli Loc. Scaruglia - namento rete idrica 0 0 5.000 13.434
Savignone loc. Costalovaia - Installazione n° 2 Fosse Imhoff Fraz. 233.694 8.760 0 0
C lovaia- Chioso- Ronchetto- Sottonocetta- Stabbio-
k ( lla) dii rete fognaria e
idrica- Lotto 1
Savignone loc. Costalovaia - Installazione n° 2 Fosse Imhoff Fraz. 348.564 86.031 0 0
C lovaia- Chioso- Ronchetto- Sottonocetta- Stabbio-
k ( Ila) dii rete fognaria e
idrica- Lotto 2
2017GESI0175 Savignone Frazione lotto 1: dii fognario dal 0 0 0 0
civ 50 al civ 45 di Via P.A.Garré
2017GESI0176 Savignone Frazione I lotto 2 : i dotto 0 0 0 0
fino al civ. 16 di via P.A.Garré
2017GESI0177 Savignone Frazione I lotto 3: rete idrica e 29.706 0 0 0
fognaria via G. Scala Via P.A.Garré
2017GESI0177 Fraz. Besolagno — estendimento rete idrica e fognaria — 0 77.870 0 0
lavori di completamento Lotti 1,2,3
2017GESI0180 Savignone 93.285 39.741 0 0
Loc. Montemaggio e Renesso lungo strada provinciale
n°10 i i rete fognaria e idrica
Savignone Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posa. Via Caprile- 3.063 0 0 0
Estendimento rete fognaria ed idrica- Posa alto via
generale Strata- Lotto 6
Savignone Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posa. Via Caprile- 1.150 0 0 0
Estendimento rete fognaria ed idrica- Posa alto via
generale Strata- Lotto 6bis
Savignone Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posa. Via Caprile- 1.368 0 0 0
Estendimento rete fognaria ed idrica- Posa alto via
generale Strata- Lotto 6ter
Savignone Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posa. Via Caprile- 3.022 0 0 0

Estendimento rete fognaria ed idrica- via generale Strata
via Giovanni Garre- Lotto 7




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
3.929 0 0 0
Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posa. Via Caprile-
Estendimento rete fognaria ed idrica- via generale Strata
via Gi ni Garré- Zona sot Lotto 8
Savignone 4.282 0 0 0
Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posa. Via Caprile-
dii rete fognaria ed idrica- Lotto 9
Savignone 4.890 0 0 0
Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posa. Via Caprile-
Esf di rete fognaria ed idrica- - Lotto 10
Savignone Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posa. Via Caprile- 2.539 0 0 0
Estendimento rete fognaria ed idrica- Via Caprile-Broglio-|
Piazzetta C: Il Lotto 4bis
0 3.437 0 0
Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posa. Via Caprile-
Estendimento rete fognaria ed idrica- Via Caprile-Broglio-|
Piazzetta C: il lotto 11 -Broglio - via Ragnoli
2017GESI0188 Savignone Frazione Isorelle tratto Forno-Pavero: estendimento 0 11.513 0 0
fognatura e acque bianche con riordino di parte
2017GES10189 Savignone Loc. Cerisola - Loc. Prelo - Loc. Garbea: nuova 842 481 0 0
realizzazione tratto fognatura, acque bianche e
acquedotto
2017GESI0193 Savignone 190.842 0 0 0
Frazione Vaccarezza — Rifacimento idrico e fognario
2017GESI0194 Savignone Frazione Canalbol. - di idrico 0 0 0 4.478
2017GESI0195 Loc. Casoni sul Brevenna - di idrico 205 0 5.000 41.197
Savignone Costa di Montemaggi serbatoio 0 12.358 0 0
Savignone Frazione Vaccarezza — Realizzazione di collettori fognari, 214.712 16.880 0 0
impianto di smaltimento acque reflue mediante stazione
di sollevamento - lotto 2
2021GESI0002 Savignone Loc Ponte di S Rio Camii - delocali 0 2.193 10.000 474.339
fognatura
Serra Riccd Loc. Orero - A namento serbatoio 2.668 0 0 0
2017GEsI0030 Serra Riccd Loc. Orero — Nuova rete idrica e fognaria 0 251 0 0
2017GESI0031 Serra Riccd Loc. Pianello-Cassine Spague - estendimento rete idrica e 108.198 52.566 84.665 0
fognatura
Serra Riccd loc Noli/Pianello - di rete dotto, rete 0 0 0 0
fognaria e posa imhoff
Serra Riccd 19.763 2.266 0 8.956
Loc. San Cipriano- Via Masnata/ Via Domenico Carli Via
Caffaro- estendimento rete idrica e fognaria (loc. Varie -
A | i vari da definire)
Serra Riccd Lungotorrente Secca- Rif: ed d 382.981 0 0 0
tratto rete adduttrice (campagna sostituzione ghisa
grigia)lotto 2
Serra Riccd 75.719 4.200 0 0
serb. Cimitero - Manut Straordinaria serbatoio
Serra Riccd LOC ORERO Lotto 2 0 0 0 8.956
Serra Riccd 59.031 1.451 12.798 0
Via Profumo - estendimento rete idrica e fognaria a
servizio abitanti Via Richino - intervento in sinergia
2017GESI0121 Sestri Levante 582.906 152.027 0 0
Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Sestri
Levante (Pila S. Pozzo S.Antonio,Pozzo Pila)
2017GESI0121 Sestri Levante Emergenza idropotabile cromo VI Comune di Sestri 453 0 0 0
Levante- Loc Libiola
2017GESI0121 Sestri Levante Emergenza idropotabile cromo VI Comune di Sestri 3.401 0 0 0
Levante- Loc d i
2017GESI0121 Sestri Levante Emergenza idropotabile cromo VI Comune di Sestri 684 0 0 20.000
Levante- Loc Tassani
Sestri Levante via Sara - Potenziamento rete idrica (da via Primi a 0 0 0 0
Casarza Ligure)
Sestri Levante 2.955 0 0 0
via Pace nel Mondo - A d rete idrica
Sestri Levante Via Nazionale/via XXV Aprile - Ammodernamento 0 0 0 0
condotta jottoer li: in sinergia con
fognatura
2017GESI0059 Sestri Levante Pozzo S.Antonio - manutenzione straordinaria 261 600 50.000 0
2017GEsI0060 Sestri Levante Serbatoio Libiola - spostamento 0 0 0 0
2017GESI0061 Sestri Levante Sopraelevazione Mandrella — spostamento 0 0 0 0
Sestri Levante Villa Rovereto - nuova sopraelevazione tratto di 110 0 40.000 0
tubazione
Sestri Levante 665 0 5.000 O
Loc Libiola - sostituzione tratto rete idrica CON IRETI
Sestri Levante 1.825 0 20.000 0
Serbatoio Marchesa - installazione misuratore portata
Sestri Levante 0 0 30.000 O
Serbatoio Mi - installazione misuratore portata
Sestri Levante Montedomenico - sostituzione PE63 su strada 18.243 0 0 0
provinciale
Sestri Levante Pozzi Sara Adeg RTU 0 0 0 0
Sestri Levante Condotte idriche per depuratore Ramaia in sinergia con 0 0 0 150.000
fognario Ireti
Sestri Levante Via Antica Romana Occidentale rinnovo reti e allacci 63 10.000 0 90.000
idrico in sinergia con Fognario
INTERVENTI STRATEGICI Dep. Portobello - nzione straordinaria 563 0 0 0
1 Sestri Levante loc. Azaro -(Realizzazione fossa Imhoff e rete nera) - 136.215 165.227 0 0
Nuovo collettore fognario
1 Sestri Levante Loc Azaro - mento collet case sotto 1.055 3.656 5.000 17.912
strada con realizzazione soll
Sestri Levante loc. Valle Lago - estendimento rete nera 451 0 5.000 26.868
7 Sestri Levante Loc. Libiola - Riposizionamento tratti rete nera causa 86.287 161.622 56.773 0
dissesti ed erosioni
Sestri Levante 0 0 D 0

Via Sara da Via primi a casarza ligure -
| rete idrica




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA REVISIONE PROPOSTA REVISIONE
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
Sestri Levante C: di ri izi A jotto e Fogl Sestri 0 0 4.000 6.448
Levante
Sestri Levante 0 27.328 68.438 0
Via del Petronio/via 1l - d rete
fognaria - intervento in sinergia
sori Monte Cornua - lid serbatoio 14.954 0 0 0
sori 99.104 0 0 0
via Caorsi/Ponte nuovo - sosti tratto acquedotto
2017GESI0075 Sori Via San Bartolomeo- Ammodernamento rete idrica e 376.668 219.671 0 0
nera
2017GESI0096 Sori 39.202 160 0 0
Via Capo Pino- Zona Macchi- dii rete fognaria
2017GESI0072 Sori 0 481 10.000 89.559
Fraz. Lago- ammodernamento tratto condotta fognaria
aerea in attraversamento sul torrente Sori
sori 746 0 0 0
Tratto di condotta fognaria lungo la SS1 Aurelia (ANAS)
Sori Loc. Sant'Apollinare - ammodernamento tratto rete 0 0 0 8.956
fognaria
Sori Loc. Cretti, Frazione Sussisa - estendimento rete fognaria 14.925 85.018 502.000 98.000
eidrica
2 Sori loc. Cretti/Sussisa - Estendimento idrico per 0 0 0 32.241
collegamento al serbatoio Monte Cornua
2017GESI0121 Tiglieto 0 362 0 0
Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Tiglieto
Tiglieto Loc. Vernette Colla- Estendimento rete nera 185.238 3.701 260.000 0
Tiglieto Loc. Minetti - all a Ferriera Alta 223.253 0 0 0
Tiglieto 105.470 104.094 0 0
Loc. Bertalin — nuova rete fognaria per collegamento al
nuovo impianto di fitodepurazione, eliminazione fosse
settiche esistenti e nuova stazione di sollevamento
2017GESI0163 Tiglieto loc. Crocetta- Case d'Alto- estendimento rete nera 0 20.051 247.911 0
2017GESI0164 Tiglieto loc. Acquabuona- collettamento fognatura all'imp. di 0 135.418 0 13.434
fitodepurazione
2017GES10120 Tiglieto Piazza Martiri per la Liberta/ Viale delle Rimembranze- 70.648 0 0 0
separazione miste
2017GESI0071 Tiglieto Loc. Brusetta- sistemazione della strada di accesso 0 0 74.000 516.000
all'opera di presa
Tiglieto serb. Catoccia - A | filtri a pre 3.424 14.486 82.040 0
rifacimento tubazioni e sicurezza
Tiglieto serb. Levratta - Manutenzione straordinaria serbatoio e 4.214 21.242 27.500 0
adeguamenti di sicurezza
2020GESI0345 Tiglieto 0 0 0 8.956
loc. Terracina - Estendimento rete idrica e fognatura
Tiglieto 5.223 16.685 89.110 0
serb. Picona - Manutenzione straordinaria serbatoio e
d i di sicurezza e rifaci t ioni
Torriglia Via IV e-A d rete idrica 167 242 197.646 35.000
Torriglia Loc. Badaracchi - Estendimento rete fognaria per 83.240 0 0 0
et a imhoff
Torriglia Loc. Piccola Torriglia - di rete fognaria 0 0 0 0
Torriglia S. Maria del Porto - Spostamento tratto rete nera 0 2.974 0 0
7 Torriglia Loc Costafontana- emergenza acquedotto- estendimento 7.655 241 20.000 179.119
idrico
Tribogna loc. Cortino - di rete fognaria 30.369 0 0 0
Tribogna 1.011 128.798 72.394 0
Intervento di manutenzione straordinaria di un tratto di
collettore fognario in Loc. Garbarini- Via Piazze
Tribogna Adeguamento della viabilita di accesso all'impianto di 3.506 56.608 0 0
depurazione in Loc. Bassi
Tribogna 0 2.269 5.000 40.302
Loc. Cassanesi - d tratto rete idrica
Tribogna Loc. Cassanesi / Via Travilla zona lavatoi - sostituzione 0 0 0 16.121
tubazione idrica
Tribogna 0 201 0 3.224
Loc. Bassi / Ponte di Gattorna SP333 - intercettazione
rete fraz. C i e Pian dei Preti
Uscio 0 0 o 0
via del Pino/via Cia - sosti tratto acquedotto
Uscio serb. Monterosso - Ammodernamento rete idrica a via 0 0 30.000 241.810
Bisagno
Valbrevenna Loc. Nenno-Estendimento tratto rete adduttrice a 0 0 0 4.478
loc.Moglia
2017GESI0098 Valbrevenna 135.422 165 42.289 0
loc. Nenno- ammodernamento tratto condotta obsoleta
dal bivio di Nenno all'abitato lungo la S.P. 12
Valbrevenna loc. Piani - Acquisizione acquedotto privato 63.633 20.444 0 0
Valbrevenna loc. Ponte Nenno/Bivio Ternano - Estendimento rete 673.478 9.084 0 0
idrica e nera
Valbrevenna serb. Clavarezza - Manutenzione Straordinaria serbatoio 0 9.932 108.500 0
e adeg i di sicurezza
Valbrevenna loc. Carsi, Carsi Basso, Bedelucco, Cannerossi, Chioso e 0 0 0 0
Penola - Estendimento rete idrica, fognaria e
depurazione- studio fattibi
Valbrevenna 0 0 10.000 17.912
Loc Frassil - Centro rete fognaria
Vobbia loc. Arezzo - Al d imhoff 82 471 20.000 200.000
Vobbia loc. Vall -A d rete nera 0 0 16.000 0
14 Vobbia Loc. Vall -A d reti fognarie e 0 0 0 0
fossa biologica
Vobbia Loc. Noceto - Adeguamento reti fognarie e 7.323 0 0 0
ri fosse biologich:
Vobbia loc. Inserumi - Al d imhoff 25.931 0 0 0
Vobbia loc. Torre - Rifacimento rete fognaria 283 0 0 0




- Consuntivo Contabile Consuntivo extracontabile PROPOSTA
Denominazione Intervento 2020 2021 2022 2023
Vobbia 77.888 405.615 0 0
loc. Alpe - A | rete fognaria e idrica
Vobbia Loc Noceto df fosse imhoff 0 0 30.000 0
Vobbia 0 0 0 0
Loc Noceto d inter i serbatoi
Zoagli 1.202.751 713.843 0 0
Zoagli - Costruzione collettore fognario a dep. Chiavari
2017GEsI0088 Zoagli 1.481 1.525 0 13.434
Via San Rocco, Via Lissandri - Es rete fognaria
Zoagli 0 49.188 0 0
via Aurelia/Loc. Castello - Sostituzione tratto rete idrica
Zoagli Via Doge Vaccari (Casabianca) - Madonnetta - 0 51.175 58.204 0
Estendi rete nera
Zoagli Zoagli: Via Cornice S.Ambrogio 30D - Estensione tratto 13.266 0 0 0
di rete fognaria su S.S.1 Aurelia per allaccio tratto di rete
da privati
Zoagli Condotta a mare zoagli- sostituzione tratto condotta 104.529 293.157 62.000 0
New Campo Ligure 0 13.000 20.957
Vasca della Galatea loc. Canarone ripristino/sostituzione
guaina copertura vasca raccolta
New m 1 Potab. Mij - N ione str ia filtri 0 0 230.000 205.987
N.1,2,4
New m 1 Potab. Mi - rif; tetto edificio ex 0 0 15.000 134.339
Magazzino (in eternit degradato) - obbligo di fare entro
3 anni dal 2022
New ITI STRATEGICI Diga Val Noci- nuovo sondaggio profondo sponda Dx per 0 0 150.000 0
frana ( igo MIT)
New INTERVENTI STRATEGICI Diga Val Noci - messa in sicurezza sentiero e zona 0 0 100.000 0
pilastrino collimazioni sponda SX (Inserito come
imprevisto)
New INTERVENTI STRATEGICI Diga Busalletta - interventi stabilizzazione frana strada 0 0 15.000 134.339
casa Angela
New INTERVENTI STRATEGICI Dep. Punta Vagno ammodernamento impianto — 0 0 1.165.000 223.899
Revamping impianto spesa nel 2021 550.000
¢0d.2017GES10190-00 e nel 2020 200.000
New INTERVENTI STRATEGICI Dep. Sturla - A ] impi - Scogliera - ) 0 2.200.000 0
spesi nel 2021 950.000 - scogliera possibile
finanziamento regionale
New INTERVENTI STRATEGICI Dep. Sturla - A | i i -r 0 O O
impianto - spesi nel 2021 950.000 -
New INTERVENTI STRATEGICI Distrettualizzazione rete idrica 4 - IRETI 0 0 50.000 0
New Allacci fognari su rischiesta da utenza su ANAS - Iren 0 0 30.000 0
Acqua SpA
New Allacci fognari su rischiesta da utenza su ANAS - AM.Ter. 0 0 10.000 0
SpA
New Allacci fognari su rischiesta da utenza su ANAS - LA, 0 0 30.000 0
Tigullio SpA
New Allacci fognari su rischiesta da utenza su ANAS - IRETI 0 0 10.000 9.672
SpA
New INTERVENTI STRATEGICI 0 0
Tratto adduttrice Isoverde da impianto a centralina su
SP6 - Rif; ed | tratto rete
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) Il Lotto
New Chiavari 6.000 9.672
Serbatoio Bacezza. Via Aurelia sopra civico 64 -
manutenzione straordinaria serbatoio (consistenti opere
edili anche x locale di manovra ed ex cabina di
trasfor i e ripristino accesso da
. jonale ora i oy
New Chiavari 100.000 0
Canale dei Frati - risoluzione interferenza fognatura
New Crocefieschi Via Lambaia -sistemazione definitiva condotta idrica - 0 8.956
Richiesta Comune
New Davagna Loc. Sottana Inf. - estendimento rete fognaria su SP.14 e 42.000 268.678
nuova fossa Imhoff
New Genova Loc. San Carlo di Cese - spostemanto fosse Imhoff - 11.000 17.733
(Richiesta Gestore e Comune problemi inquinamento
Polcevera)
New Genova Via Monfenera - estendimento rete fognaria - 8.000 12.897
subordinato alla richiesta Comune di Genova
New Genova Via Tofane/via Cambiaso - estendimento idrico ed 35.000 56.422
ammodernamento fognatura -Richiesta Comune Giunta
n.7 del 24.5.2021
New Genova 1.500 13.500
via Torti ed altre vie minori - Rifacimento ed
Ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna
sostituzione ghisa grigia) LOTTO 2 (1l Stralcio da via
Torti/Via Barrili a Corso Idi) Progetto reali:
New Genova 9.000 14.509
Via Angelo Olivieri - ammodernamento tratto di rete
fognaria in contropendenza- richiesta urgente OP
New INTERVENTI STRATEGICI 60.000 96_724
approvvigionamento TMB scarpino con potenziamento
t i Caffarella Sareto (Urgente ed indiferribile)
New Montoggio o 8.956
Lavori presso stazione di pompaggio acquedotto a
servizio della frazioni di Gazzolo e Montemoro presso
loc. Ponte Bianco lungo la strada della val P
New Rapallo Serbatoio Pellegrino in Via Salita al Pellegrino - 0 0
manutenzione straordinaria (Costruzione serbatoio in
muratura in sostituzione di quello provvisorio in
materiale plastico)
New Rapallo rete nera Via C Ronco 0 12.897
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New Sestri Levante 100.000
Via Antica Occid le - | rete
fognario e nuovo soll in sil i jotto
SAP vedi codice 2016GESI0725-01

New Sestri Levante Spostamento condotte in sinergia con sistemazione 150.000
idraulica in Via Monsignor Vattuone

New Sestri Levante Via Antica Occid le - i rete 8.000
fognaria

New Sori Viadotto sul Torrente Sori - Ammoderamento sostegni 80.000
della condotta idrica DN 300 mm aggraffata - urgente
non rinviabile

New Sori 0

Sant'Apollinare - estendimento rete fognaria e
acquedotto presente nel Pdl a Codice 2018GESI0070-01
che & diventato imprevisto circa 800.000 Euro




Codice Intervento

Destinazione Intervento

Macroindicatore

Denominazione Intervento

2020GESI0201 Arenzano M4a Sollevamento reflui Pineta scarico emergenza troppo-pieno

2020GESI0203 Avegno M4a Via Serro Antico sostituzione rete idrica e potenziamento rete
fognaria

2020GESI0217 Carasco M4a Loc Canneto PROGETTO - COLLETTORE FOGNARIQ

2020GESI0224 Casarza Ligure Mé Loc Novano estendimento rete fognaria

2020GESI0228 Ceranesi M2 Via Paravanico - potenziamento tubazione Caffarella

2020GESI0229 Ceranesi Maa Loc Pontasso - rete fognaria ammodernamento

2016GESI0441 Cogoleto M6 Dep. Arrestra - Man. straordinaria

2020GESI0235 Cogoleto Mé Impianto Lerone- ammodernamento condotte sottomarine di
esercizio e emergenza

2017GESI0053 Cogorno M1 Via Giovanni XXIIl — sostituzione rete idrica

2020GESI0237 Cogorno M1 Via Ghio - sostituzione condotta idrica

2020GES10240 Cogorno M1 Piandinnino - spostamento serbatoio

2016GESI0167 Davagna M4a
loc. Poggio — Ammodernamento tratti di rete nera e fosse imhoff

2020GESI0245 Davagna M3 Loc. Moranego - Impianto di potabilizzazione Moranego -
Sostituzione Gruppo Elettrogeno

2017GESI0035 Fontanigorda M4a Loc. Canale- Sostituzione tratto rete fognaria

2017GESI0010 Genova Salita degli Angeli- Tratto serbatoio Principe- Rifacimento ed
ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna sostituzione
ghisa grigia)

2017GESI0014 Genova Copertura Torrente Bisagno- messa in sicurezza e spostamento
condotte

2017GESI0020 Genova M4a Viale Canepa - Ammodernamento rete fognaria mista e idrica

2016GESI0088 Genova Maa via Lungomare di Pegli - Ammodernamento rete fognaria -
progettazione e realizzazione

2016GESI0127 Isola del Cantone M4a via Asilo - Adeguamento linea fognaria e impianto di
sollevamento

2017GESI0063 Lavagna M1 Loc. Suea - S. Rocco - Ammodernamento rete acquedotto

2020GESI0269 Leivi M3 Via dei Cacciatori - estendimento idrico

2016GESI0732 Masone Maa fraz. Cappelletta lotto 2- Estendimento rete fognatura e
acquedotto

2020GESI0287 Moneglia M1 Serbatoio Cella - Rinnavo impianto elettrico

2020GESI0288 Moneglia M1 Casale Pelata - Sostituzione tratto rete idrica

2020GESI0289 Moneglia M3 Via Torre San Lorenzo - Linea Castelletto - Facciu

2020GESI0291 Moneglia M2 Sopraelevazione Casale - rinnovo cabina e impianto elettrico

2020GESI0292 Montebruno M6 loc. Conio di Mezzo - Estendimento rete fognaria e nuovo sistema
depurativo

2020GESI0299 Ne M1 Picchetti - risanamento opere di presa

2020GESI0302 Orero M1 Loc Incisa delocalizzazione rete idrica

2017GESI0159 Rapallo M1 Loc. Comega- ammodernamento rete idrica

2016GESI0589 Rapallo M1 via Costaguta - Sostituzione tratto rete idrica

2020GESI0310 Recco M4a Loc. Liceto sollevamento verso Loc Cotulo

2020GESI0313 Rezzoaglio M1
sostituzione tratto condotta idrica Loc Vico Soprano da Pian Seiun

2016GESI0353 Ronco Scrivia M2
soll. Rio Ladde - Acquisizione area ed ammodernamento impianto

2016GESI0387 Rondanina M4a Fraz. Retezzo- ammodernamento dello scarico dell'imp. di
Depurazione

2020GESI0323 Santa Margherita Ligure (M1 serb. PEEP - Manutenzione Straordinaria serbatoio




Codice Intervento

Destinazione Intervento

Macroindicatore

Denominazione Intervento

2020GESI0325 Santa Margherita Ligure (M1 serb. Valle D'Arze - Manutenzione straordinaria serbatoio e
adeguamenti di sicurezza e pompe

2016GESI0237 San Colombano Certenoli (M2 loc. Varie - Censimento ed interramento tubazioni acquedotto

2016GESI0598 San Colombano Certenoli (M3 loc. Vignale — Installazione nuovo impianto UV

2017GESI0175 Savignone Maa Frazione Besolagno lotto 1: estendimento fognario dal civ 50 al
civ 45 di Via P.A.Garre

2017GESI0176 Savignone M3 Frazione Besolagno lotto 2 : estendimento acquedotto fino al civ.
16 di via P.A.Garre

2016GESI0158 Serra Ricco Mé loc Noli/Pianello - Estendimento rete acquedotto, rete fognaria e
posa imhoff

2016GESI0285 Sestri Levante M2
via Sara - Potenziamento rete idrica (da via Primi a Casarza Ligure)

2016GESI0463 Sestri Levante M1 Via Nazionale/via XXV Aprile - Ammodernamento condotta
acquedotto e razionalizzazione in sinergia con fognatura

2017GESI0060 Sestri Levante M2 Serbatoio Libiola - spostamento

2017GESI0061 Sestri Levante M2 Sopraelevazione Mandrella — spostamento

2020GESI0338 Sestri Levante M2 Pozzi Sara Adeguamento RTU

2020GESI0340 Sestri Levante M1 Via Sara da Via primi a casarza ligure - ammodernamento rete
idrica

2016GESI0181 Torriglia Maa Loc. Piccola Torriglia - Estendimento rete fognaria

2016GESI0422 Uscio M1 via del Pino/via Cia - sostituzione tratto acquedotto

2020GEsI0354 Valbrevenna Mé loc. Carsi, Carsi Basso, Bedelucco, Cannerossi, Chioso e Penola -
Estendimento rete idrica, fognaria e depurazione- studio
fattibilita

2016GESI0714 Vobbia M6 Loc. Vallenzona - Ammodernamento reti fognarie e fossa
biologica

2020GESI0358 Vobbia M4a Loc Noceto ammodernamento interconnessione serbatoi




